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Supervisión de proceso constructivo de Bodega Aurrera Los 
Reyes, Michoacán 

Introducción 

A lo largo del tiempo los procesos constructivos han ido cambiando y 
mejorando en cada parte de estos siempre buscando una mejorar eficiencia en 
cuanto al costo-beneficio que cada una de las actividades generan. Un cambio 
en algún proceso constructivo, no quiere decir que esta valla a ser mejor o más 
eficaz en cuanto a su calidad por lo que el constructor o ejecutor del proceso 
constructivo debe tener los conocimientos necesarios para poder realizar el 
proceso constructivo óptimo que requiera el trabajo o el cliente prefiera. 
Tomando en cuenta que el cliente juega un gran papel en cuanto a los procesos 
constructivos que se van a hacer es importante que él sea considerado en todas 
las decisiones en cuanto como es que se realizara el proyecto sin embargo en la 
mayoría de las ocasiones el cliente no tiene idea en cuanto a la construcción y 
los procesos constructivos que se realizan en un proyecto de cualquier índole. 
Por lo que en la mayoría de los casos hay un equipo de supervisión que ayuda 
a los constructores o ejecutores a verificar y corregir que se realicen todos los 
procesos de acuerdo con el interés de su cliente para optimizar el costo-tiempo 
del proyecto. 

La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el 
éxito, como para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas 
estructurales y de servicio en las construcciones no son atribuibles a deficiencias 
del diseño o de los materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la 
supervisión. El profesional que desempeña el trabajo de supervisor de obra se 
enfrenta no sólo a problemas de carácter técnico, sino también a conflictos 
generados por la interacción humana. Además de las competencias necesarias 
para afrontar los problemas de carácter técnico y humano, el supervisor debe 
contar con un conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado 
desempeño de su labor. Para el cumplimiento de sus objetivos, la supervisión 
debe hacer un uso correcto de los medios de comunicación a su alcance, 
principalmente de la bitácora de obra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de la empresa u organización y del puesto o área 
del trabajo del estudiante. 

CASAK  

A través de los años, CASAK CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S. DE 
R.L. DE C.V., se ha encaminado hacia una actividad integrada, especializándose 
en la implementación y desarrollo de procesos de diseño y construcción de 
proyectos de inversión, vivienda, oficinas, obras de infraestructura y ejecución 
de macroproyectos urbanos y comerciales. Abarcando mercado local y nacional, 
teniendo participación en importantes y diversas construcciones y 
remodelaciones. La trayectoria de la constructora nos ha permitido evolucionar 
hacia otros segmentos de mercado, permitiendo así estar a la vanguardia de la 
construcción. Desde su creación a la fecha, la empresa ha mantenido prestigio 
colaborando en obras públicas y privadas. 

Nuestra Misión:  

Somos una empresa comprometida a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, dedicada a prestar servicios de diseño, ingeniería y 
construcción en general optimizando el costo, tiempo, eficacia y servicio. 
Buscando siempre el bienestar común, cumpliendo con los más altos estándares 
de calidad con criterios éticos que permitan el desarrollo y estabilidad económica.  

Nuestra Visión:  

Ser una empresa líder con reconocimiento a nivel nacional en proyectos 
de diseño de ingeniería y construcción en general con el personal calificado, 
recursos precisos y maquinaria adecuada, orientada a mejorar cada día en 
calidad y servicio teniendo como base principal el capital humano técnico y 
económico. 

Nuestros valores: 

Responsabilidad: Tenemos la habilidad para responder con óptimos 
resultados por los compromisos asignados con motivación, decisión y disciplina.  

Integridad: Nos relacionamos con los demás siendo honestos, 
transparentes y respetuosos en nuestro trato. Actuamos coherentemente con 
firmeza honestidad y sinceridad. 

Innovación: Somos una empresa que se esfuerza por cumplir sus 
responsabilidades con calidad excepcional, buscando la mejora continua y la 
máxima innovación. 

Compromisos con nuestros clientes: Trabajamos día a día por satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes para conseguir resultados insuperables.  

Espíritu de equipo: Trabajamos por un objetivo compartido unidos para 
alcanzarlo conjuntamente. 

 



 

Organización de CASAK CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S. DE R.L. 
DE C.V.  

La constructora está conformada por un grupo de profesionales altamente 
especializados en el área civil e industrial, teniendo un equipo con experiencia 
de más de 20 años y los conocimientos de profesionales en el área, logrando 
así, satisfacer las variadas necesidades de particulares y empresas. Con ello, la 
capacidad humana, técnica y sólida formación profesional, de cada uno de ellos, 
garantiza en su conjunto, el éxito de las tareas y proyectos comprometidos. 
Además de los profesionales propios del área, tales como ingenieros civiles, 
industriales, arquitectos, técnicos en diversas áreas, CASAK 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S. DE R.L. DE C.V., cuenta con el apoyo 
extremo de asesores, tributarios, laborales y legales. 

Puesto o área del estudiante 

Auxiliar del residente de obra en el área de obra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo general  

Supervisar que el proceso constructivo del Bodega Aurrera los reyes 
Michoacán sea de acuerdo con el proyecto. 

Objetivos específicos  

Supervisar que se utilicen los materiales que cumplen con los parámetros 
de calidad de acuerdo con el proyecto. 

Supervisar que el proceso constructivo sea de acuerdo con el proyecto. 

Supervisar que si se da un cambio en el proceso constructivo sea el más 
adecuado o el más conveniente al proyecto. 

Supervisar los generadores de obra sean acuerdo con las estimaciones 
entregadas por el contratista. 

Supervisar que los insumos utilizados en la obra cumplan con los 
parámetros de acuerdo con el proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

La supervisión de obra tiene como fin apoyar y vigilar que todos los 
procesos durante la construcción de una obra se realicen en tiempo y forma a lo 
estipulado en los contratos de obra. Te apoyan en la coordinación de actividades 
con el objetivo de cumplir todos lo estipulado tanto en técnica como en asuntos 
económicos ya que en cada uno de estos aspectos son los más importantes en 
los que pega. 

En las construcciones existirá siempre un catálogo de precios unitarios 
autorizado por la dependencia, de aquí se sacarán los presupuestos y el trabajo 
del supervisor de obra será revisar el presupuesto y verificar que concuerde con 
lo acordado. 

La función del supervisor consiste en vigilar que el avance de obra se 
realice como lo establece el contrato de obra y en caso contrario proceder en 
primer término e informar a la dependencia y en segundo término obligar al 
contratista a adoptar las medidas adecuadas con el fin de cumplir con lo 
estipulado en el contrato. 

Otra de las funciones principales de un supervisor de obra es regular las 
especificaciones, así como por las normas técnicas reglamentarias, tradicionales 
y expedidas por los fabricantes de materiales o equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco teórico  

El estado de Michoacán se encuentra ubicado en la región oeste de 
México, limitando geográficamente con los estados de Jalisco, Querétaro, 
Guanajuato, Estado de México, Colima y Guerrero. Cuenta con 58 598.7 km² de 
superficie y hace frente al Océano Pacífico. Su capital es Morelia y es el noveno 
estado más poblado. Además, cuenta con 3 declaratorias de la UNESCO: 1) 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por el Centro Histórico de Morelia 2) 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la Reserva de la Biósfera de la Mariposa 
Monarca y 3) Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 
por la Celebración del Día de Muertos. 

 

Ilustración 1 Mapa de México. Fuente: https://www.lamudi.com.mx/journal/mapa-michoacan/ 

Diversos son los motivos por los que Michoacán se va convirtiendo 
paulatinamente en uno de los estados más visitados por turistas nacionales e 
internacionales. Actualmente, debido al interés y al crecimiento de la población 
y las ciudades, arquitectos mexicanas contemporáneas se han dedicado a 
construir algunos edificios de carácter habitacional, cultural y recreativo que van 
dejando ver gestos en común que conforman la nueva arquitectura de la región. 
A continuación, te presentamos algunos ejemplos dentro de este territorio para 
que sigas explorando la arquitectura de México. 

 

Ilustración 2 Mapa de Michoacán. Fuente: https://www.archdaily.mx/mx/952917/arquitectura-en-

mexico-proyectos-para-entender-el-territorio-de-michoacan 



 

Los Reyes de Salgado de Michoacán de Ocampo. 

Los Reyes de Salgado es la localidad cabecera del municipio Los Reyes, 
en el estado de Michoacán de Ocampo. La Ciudad de Los Reyes, fue fundada 
según cédula real el 12 de mayo de 1594. En 1837 adquirió la cabecera del 
distrito poniente. En 1859, se asignó a Los Reyes la categoría de Villa, llevando 
el nombre de "Villa de Salgado", en memoria del patriota insurgente Don José 
Francisco Trinidad Salgado Rentaría, originario de este lugar, quien fuera 
además el primer gobernador electo del Estado. 

 

Ilustración 3 Escudo del municipio Los Reyes de Salgado. Fuente: 
https://www.guiaturisticamexico.com/municipio.php?id_e=16&id_Municipio=00455 

El 20 de junio de 1950 se le otorgó la categoría de Ciudad con el nombre 
de "Los Reyes de Salgado, Michoacán". En el año de 1594 con el material 
humano de San Gabriel, San Rafael, San Pedro Aquitzuato y San Pedro 
Petlacala, se fundó el pueblo que los franciscanos denominaron Los Santos 
Reyes o Los Tres Reyes, como indistintamente se le llamó en los primeros años 
de su fundación.  Más aceptable es la tradición que corre en el lugar y que dice 
que fue fundado años después de la conquista española, por tres hermanos 
españoles llamados Melchor, Gaspar y Baltazar, edificando ahí una hostería a la 
que atendiendo a los nombres de sus propietarios los viajeros que transitaban 
por esa región la denominaban: "El paraje de los Reyes". 

Atractivos Turísticos: 

Además de sus construcciones arquitectónicas del siglo XVI, sus fiestas y 
tradiciones, a 12 Km. de la cabecera municipal se encuentra un atractivo natural 
conocido como los "Chorros del Varal" 

 

Ilustración 4 Los chorros. Fuente: Propia 



 

Geografía 

El término municipal comprende tres zonas: la sierra, el valle y tierra 
caliente. 

Orografía: Sierras del Sistema Volcánico Transversal con Sierra de 
Patambán. 

Cerros: Los Limones, Santa Rosa, La Palma y frente de Jalpa, entre otros. 

Ríos: Los Reyes, San Antonio, Itzicuaro, Cuirio. 

Arroyos: Tinaja, Atapan, Pamatácuaro, Chivo y Tziririo. 

Clima: Tropical y templado con lluvia en verano (Aw y Cw)y templado frío 
en las partes serranas. 

Suelos: luvisol, andosol, vertisol, feosem, acrisol, y cambisol. 

Vegetación: bosque tropical subcaducifolio y caducifolio, con parota, 
guaje, cascalote, y cirian; bosque mixto, selvático y de pino, encino y aile. 

Fauna: conejo, liebre, tlacuache, ardilla, o zarigüeya, coyote, tuza, zorrillo, 
mapache, zorro armadillo, alacrán, ofidios y tejón. 

En los Reyes Michoacán se ha reactivado su falla sísmica, confirmó, el 
director del Instituto Geofísica de la UNAM, Campus Morelia, José Luís Macias, 
al destacar que después de septiembre de 2022 se intensificaron los 
movimientos telúricos, registrando actividades sísmicas con temblores de 4 
grados. 

 

Ilustración 5 Zonas simicas en Michoacan. Fuente: 
https://www.guiaturisticamexico.com/municipio.php?id_e=16&id_Municipio=00455 



 

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas  

Parámetros de supervisión para cauno de los trabajos y/o procesos 
contractivos durante toda la obra. 

CIMENTACIONES: 

 Para el diseño de la cimentación de esta tienda se consideró un suelo 
con capacidad de carga de 19 ton/m2 en condiciones estáticas y condiciones 
dinámicas, con una profundidad de desplante de 1.00 m de acuerdo al estudio 
geotécnico realizado por IVCO INGENIERIA EN VIAS DE COMUNICACIÓN SA 
DE CV 

El contratista debe consultar ese estudio a fin de conocer con detalle toda 
la información contenida relativa al subsuelo y condiciones del lugar. 

CONCRETO 

Todo el concreto tendrá las siguientes características: 

A) Resistencia a la compresión f’c=250 kg/cm2 a 28 días (salvo 
indicaciones contraria en planos, I, E plano de firmes) 

B) Tamaño máximo de agregado: 32 mm: para losas de piso el tamaño 
máximo será de 19mm 

C) Revenimiento máximo: 

Losas 10+- 2 cm 

Otro concreto 12.5 máx. 

El promedio de las pruebas consecutivas de resistencia de todos los 
grupos deberá igualar o exceder f’c ninguna prueba individual de resistencia 
(promedio de cilindros) puede dar un resultado menor de 35 kg/cm2 bajo f’c. 

Concreto debe ser premezclado y entregado de acuerdo con ASTM C33 

El cemento se deberá conformar con ASTM C150, CLASE I 

La calidad del granulado del agregado deberá conformar con ASTM C33 

El concreto para el colado de cisterna, deberá llevar un impermeabilizante 
integral. 

Se deberá presentar la siguiente información del diseño de mezcla del 
concreto: 

1) Proporción de cemento, agregados finos, grava y agua. 

2) Proporción de agua cemento, resistencia a la compresión a los 28 días, 
revenimiento y contenido de aire. 



 

3) Tipo de cemento y agregado 

4) Granulometría del agregado 

5) Tipo y porción de aditivos 

6) Requerimientos especiales para bombeo 

7) Limites de temperatura ambiental y humedad para los cuales el diseño 
es valido 

8) Características especiales de la mezcla que requieren precauciones en 
mezcla, colocación, o acabado para obtener el producto especificado. 

ACERO DE REFUERZO  

El acero de refuerzo cumplirá con las especificaciones ASTM A-615 y con 
las normas NOM.B6, NOM. B294 o NOM. B457. En cada caso se consideran la 
ultimas revisiones, todas las varillas serán grado 60 KST que corresponde con 
f’y=4200 kg/cm2 la malla el electrosoldada cumplirá con las especificaciones 
ASTM A185 o con la NOM. B290 

Los traslapes de las varillas serán de 40 diámetros de varilla a menos que 
se indique de otra forma 

MAMPOSTERIA  

El diseño de la mampostería se basa en una resistencia compresiva de 
f’p= 70-90 kg/cm2 establecida de acuerdo con EL METODO DE LA UNIDA 
(Tabla No. 24-c del código ubc) toda unidad de mampostería deberá cumplir con 
los requisitos de la última edición de la norma ASTM C90. Tipo I. 

El mortero para ligar los bloques cumplirá con las especificaciones ASTM 
C-270 o con la norma NOM-C-61 y tendrá una resistencia mínima en compresión 
de 125 kg/cm2. 

El relleno de concreto para los huecos consistirá en concreto con 
agregado de tamaño máximo de 1 cm de diámetro y tendrá una resistencia 
mínima en compresión de 140 kg/cm2.  

Los traslapes de varillas refuerzo de mampostería serán un mínimo de 40 
diámetros de varilla, salvo indicación contraria. 

Las juntas de mortero serán de 1 cm de espesor y se terminarán en media 
caña o en V empleando para ello herramienta especial. 

El refuerzo horizontal en los muros se extenderá a través del castillo o 
será empotrado a lo largo del peralte del castillo. 

Los muros de bloque llevaran refuerzo horizontal (escalerilla) colocado a 
una separación de 40 cm salvo cuando se indique de otra forma en planos. 



 

El concreto para dalas y castillos tendrá una resistencia f’c= con un 
revenimiento de 15 cm y un agregado máximo de 19 mm 

NOTAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO PARA MUROS DE CARGA DE 
MAMPOSTERIA (BLOQUES DE CONCRETO). 

Importante: 

Antes de iniciar el desplante de los muros de carga, la empresa contratista 
deberá tener pleno conocimiento de los procedimientos constructivos, 
características de los materiales por utilizar, tolerancias y especificaciones que 
se establecen en el reglamento de construcciones para el Distrito Federal 
(CDMX) y en las NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO 
Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA. 

No se permitirá la demolición de muros para alojamiento de ductos para 
instalaciones, estos deberán ser alojados en el hueco del block. 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION  

Juntas: El mortero de las juntas cubrirá totalmente las caras horizontales 
y verticales de la pieza, su espesor será mínimo que permitirá una capa uniforme 
de mortero y alineación de las piezas. 

Aparejo: Las juntas verticales se colocarán en forma cuatrapeada y a 
plomo todas las piezas deberán colocarse totalmente secas. 

Tolerancias: En ningún punto del eje de un muro que tenga función 
estructural distara de más de 2cm del proyecto. 

El desplome de un muro no será mayor que 0.004 veces su altura ni 1.5 
cm  

Los parámetros de los muros deberán estar en un solo plano. 

Las hiladas serán horizontales permitiéndose una tolerancia del 0.5%. 

Los muros serán colineales en toda su altura 

MATERIALES 

Piezas: Los muros de carga se construirán con bloques de concreto 
(arena-cemento) tipo intermedio con una resistencia a la compresión mínima de 
70 a 90 kg/cm2 (f’p= 90 kg/cm2). 

Las piezas utilizadas para la construcción de los muros deberán cumplir 
los requisitos generales de calidad específicos por la dirección general de 
Normas de la secretaria de Comercio y Fomento Industrial para los bloques 
de concreto se deberá seguir la norma C-10 la resistencia en compresión 
se determinará de acuerdo con el ensaye especificado en la norma C-36 



 

Las piezas utilizadas en los elementos estructurales de mampostería 
serán huecas y tendrán en su sección transversal más deformables un área neta 
de por lo menos 45% del área bruta. Además del espesor de sus paredes 
exteriores no será menor a 1.5 cm estas piezas se usarán sin despostilla duras 
en sus aristas y con caras paralelas (dos a dos) de forma prismática y con las 
siguientes dimensiones mínimas: 

Largo 40 cm 

Ancho 20 cm 

Alto 20 cm 

MORTEROS  

Los morteros que se empleen en los elementos estructurales de 
mampostería serán Tipo 1 y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

La relación volumétrica entre la arena y la suma de cementantes se 
encontrará entre 225 y 3. 

Se empleará la mínima cantidad de agua que dé como resultado un 
mortero fácilmente trabajable. 

Se deberán hacer las pruebas de laboratorio para determinar la 
dosificación de la mezcla, pudiéndose utilizar la siguiente dosificación como 
base: 

Proporción, en volumen recomendados para mortero en elementos 
estructurales. 

Una vez elegida la dosificación adecuada se fabricarán las mezclas con 
dicha dosificación recomendándose tomar pruebas constantemente con un 
mínimo de 2 probetas por cada 150 m de muro o de acuerdo con lo señalado por 
el DRO Y/O CSE. 

Mezclado del mortero se ajustará tratando que alcance la mínima fluidez 
compatible con una fácil colación los materiales se mezclaran en un recipiente 
no absorbente prefiriéndose, siempre que sea posible un mezclado mecánico el 
tiempo de mezclado, una vez que el agua se agrega no deberá ser menor a 3 
minutos. 

Remezclado, si el mortero empieza a endurecerse podrá premezclarse 
hasta que vuelva a tomar la consistencia deseada agregándole agua si es 
necesario. 

Los morteros a base de cemento normal deberán usarse dentro del lapso 
de 2.5 horas a partir del mezclado original, se recomienda tener cuidado de no 
usar para mezclas cemento de resistencia rápida. 

 



 

NOTA GENERAL 

No se podrán modificar dimensiones, armados, materiales, soldaduras ni 
conexiones sin autorización por escrito por parte de proyecto arquitectónico y 
proyecto estructural y aprobado por parte de la supervisión de obra. 

CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES  

El control de la calidad de los materiales deberá ajustarse a lo aquí 
indicado, así como lo indicado en el reglamento de construcciones del distrito 
federal en sus normas técnicas complementarias. 

 

COLADO DE PISO INTERIORES   

Características de la base de apoyo: Modulo de reacción de los materiales 
de apoyo k=5.5 kg/cm3 

Características de concreto: 

Usar concreto de baja contracción con un valor máximo de 450 
millonésimas a los 28 días según la norma ASTM C-157, es importante observar 
que este tipo de concreto implica un adecuado control de calidad desde su 
dosificación en planta con el empleo de cemento y agregados adecuados, 
empresas como CEMEX y APASCO tiene los laboratorios adecuados para poder 
controlar las características en estos concretos. 

Módulo de ruptura: MOR=40 kg/cm2 

Revenimiento máximo: REV= 10 cm (incluye fibra), las diferencias de 
revenimiento entre olla y olla, con una diferencia máxima permisible de +- 1 cm 

Agregado máximo: TMA= 32mm 

Temperatura del concreto: T= 25 a 27 °C (Deberán tomarse las 
precauciones pertinentes para colados en climas extremos) 

Adicionalmente agregar fibra de polipropileno virgen a razón 900 gr por 
metro cubico de concreto, esta fibra será FIBRAMIX modelo “MICROFIBRA 90”. 

Juntas de construcción (J.C.) 

La junta se colocará mediante el colado de concreto en diferentes etapas 
del proceso constructivo alternando franjas de colado con anchos igual al 
mostrado en el plano ES-201 aproximadamente quedando una junta aserrada 
que divide en dos partes iguales en ancho del firme colada. 

 

Las juntas de construcción tienen conectadores para transmitir cargas 
transversales que tienen las siguientes características: 



 

Peralte de losa= 15 cm Pasa juntas @ 40 cm de centro a centro, Tipo 
DIAMOND DOWELL o SPEED DOWELL. 

En la junta fría de colado que se forma se indica un corte con disco a una 
profundidad de 5 cm. 

Este corte se realiza una vez que el concreto ha alcanzado su fraguado 
inicial y una vez que se asegure que no abra exposición del agregado por la 
realización del corte y que el propio concreto señale la posición exacta donde 
realizo la junta del colado. 

La junta se rellena mediante un sellador PENTAFELX 75 colocando 
previamente una “COLA DE RATA” o “BLACK ROD” para juntas con ancho de 6 
mm.  

 

Ilustración 6 Junta JC. Fuente: Proyectó Ejecutivo B.A LOS REYES 

Juntas aserradas (J.A.) 

La junta que se logra mediante el corte con disco y se colocan con 
separación mostrada en el plano ES-201.  

La profundidad del corte es igual a 5 cm, será necesario realizar el corte 
“PREMATURO” mediante herramientas especiales que permitan hacer el corte 
conocido como “SOFT-CUT” 

Esta junta rellena mediante un sellador PENTAFELX 75 colocando 
previamente una “COLA DE RATA” o “BLACK ROD” para juntas con ancho de 6 
mm. 
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Juntas acerradas reforzadas (J.A.R.) 

Igual que las juntas acerradas (J.A.) pero incluyendo canastos con 
pasadores de 19 mm de diámetro, de 40 cm de longitud y especificados a cada 
30 cm. 

 

Ilustración 7 Junta JAR y JA. Fuente: Proyecto Ejecutivo B.A LOS REYES 

Junta de asilamiento 

Existen dos tipos de juntas de aislamiento. 

Tipo A: Se forma alrededor de la columna mediante un diamante que será 
colado después del colado de piso. 

Se realiza un corte con disco en el contorno del diamante con la misma 
especificación dada para las juntas de construcción y se rellena con un sellador 
MASTERFILL 400CT 

Tipo B: Se forma entre el borde de la losa de piso y la contratrabe 
perimetral que soporta el muro de block y la fachada en esta junta se coloca una 
banda “SONOFLEX” de SONNERBON que en su parte superior deberá 
rellenarse con un sellador MASTERFILL 400 CT. 

 

Ilustración 8 Junta de aislamiento. Fuente: Proyecto Ejecutivo B.A LOS REYES 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Preliminares 

Junta de pre-construcción para verificar procedimientos implica la 
presencia de contratistas, proveedor de concreto, diseñador, laboratorio, 
supervisión y propietario. Verificar que el sitio tenga las condiciones adecuadas 
para la colocación del concreto, ambiente cerrado (techos y muros) para lograr 
condiciones adecuadas de humedad y temperatura. 

Verificar las condiciones de humedad y su grado de compactación, 
realizar pruebas de laboratorio para certificar el módulo de reacción. 

Revisar limpieza de herramientas, maquinaria y del sitio en general. 

Colocación de pasadores y canastos 

Colocación de los canastos de las juntas de construcción (o juntas 
acerradas) fijar los canastos para evitar su movimiento durante las operaciones 
de colado. Colocación de cimbras o formas ya sean de acero o de madera con 
pasadores integrados con dovelas  

Colocación de concreto 

Nivelación de cimbras con instrumentos ópticos preferentemente se 
deberá volver a revisar la cimbra después de que paso la regla vibratoria. 

Vaciado de concreto sin dejar espacios y colocándolo uniformemente, y 
perpendicularmente a la franja de colado, vibrar las orillas y usar jaladores de 
concreto en lugar de palas para evitar segregación. 

Corrección con el “CHECK ROD” (corrector de superficies en fresco; es 
de magnesio la regla corta y de canal). Rectificación de la superficie con el 
“BUMP CUTTER” (cortador de crestas y rellenado de valles; es de magnesio; es 
la regla larga). 

Allanado con maquina “WALKBEHIND” a baja velocidad y discos de 
flotado. En caso de ser necesario, corrección con el “BUMP CUTTER”. 

Requerimientos de planicidad 

Los valores mínimos aceptables serán FL= 25 y FF=35 

Verificar procedimientos: 

Módulos de reacción de la base 

Módulo de ruptura 

Módulo de elasticidad  

Uniformidad de color y textura  



 

Aplicar dos capas de membrana de curado perpendicularmente una de 
otra inmediatamente después de la última operación de colado o después del 
corte de las juntas de control. 

No remover la membrana de curado a menos que requieran colocar un 
sello que no sea compatible con la membrana o pinturas epoxicas que se 
coloquen posteriormente. El curado deberá realizarse durante site días 
posteriores al colado. 

Cuidados  

Evitar las operaciones de acabados con herramientas de acero cuando el 
agua de sangrado este presente en la superficie. 

Mantener la superficie limpia. 

No permita el paso de vehículos en las losas recién coladas. 

No almacene acero de refuerzo o cualquier otro material directamente 
sobre la losa 

Arena o agregados sobre el piso puede causar decoloración de la 
superficie recién colada. 

Mantenga la superficie libre de líquidos, aceites, grasas, químicos. 

Equipos y herramientas  

Regla vibratoria 

Chanel floot 

Allanadora sencilla  

Allanadora doble 

Llanas de acabado o pulido  

Cortadora SOFT-CUT para juntas aserradas  

Cortadora MK DIAM OND para juntas de construcción  

Herramientas: 

Flotas de magnesio orillero 

Llanas de acabado 

 

 

 



 

NOTAS PARA LA INYECCION DE GROUT BAJO PLACAS BASE 

Todas las columnas deberán ser niveladas y plomeadas cuando la 
supervisión de la obra verifique y acepte los trabajos antes mencionados, podrá 
procederse a la inyección del “GROUT” 

Previamente a la colocación del “GROUT” deberán retirarse todas las 
partículas sueltas, limpiando perfectamente la superficie y manteniéndola libre 
de polvo y agua acumulada. 

Se utilizará un “GROUT” tipo “MASTERFLOW 928 GROUT” fabricado por 
MBT o un producto similar para garantizar una resistencia a la compresión 
mínima de 450 kg/cm. A los 28 días este producto deberá dosificarse y aplicar 
de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del fabricante deberán 
realizarse pruebas de resistencia a compresión en el sitio de la obra utilizando 
para ello moldes cúbicos de 50 mm según la norma ASTMC-109. 

El GROUT deberá ser colado en forma fluida y perfectamente bombeado 
para garantizar que no quede aire atrapado bajo la placa de base, el nivel del 
“GROUT” deberá mantenerse 10 mm arriba del lecho inferior de la placa base  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revisión de todos los estudios realizados de la obra tomando anotaciones 
de cada uno para los trabajos de obra civil el estudio más importante es la 
mecánica de suelos ya que nosotros realizamos la cimentación de la tienda por 
lo que es de suma importancia conocer los resultados 

Supervisión de colocación de tapial perimetral en el predio de toda la obra 
junto con una bodega para todo el equipo y herramienta y un comedor para todos 
los trabajadores de la obra también se realizó limpieza gruesa en todo el 
perímetro de la tienda. 

Me entregaron mi credencial de obra. 

 

 
Se realizaron los contrataros de compra de material como es el acero por 

lo que se superviso que cumplan las normativas correspondientes y los 
parámetros del proyecto. 

Se inicio el corte y habilitado de acero para zapatas corrida ZC EJE 8 
TRAMO A-D por lo que se superviso que las mediadas y diámetros utilizados 
fueran los correctos de acuerdo con el proyecto (ver ilustración 9 y 10). 

     

Ilustración 9 Habilitado de acero. Fuente: propia           Ilustración 10 Habilitado de acero. Fuente: propia 



 

Se realizo el trazo, nivelación y excavación del EJE 8 TRAMO A-D por lo 
que se superviso que las medidas y niveles fueran los correspondientes al 
proyecto (ver ilustración 11 y 12).  

     

Ilustración 11 Trazo. Fuente propia               Ilustración 12 Excavación. Fuente propia 

En la ejecución de trabajos de afine y la colocación de plantilla de 5 cm 
para desplantar cimentación se superviso que se realizaran correctamente y que 
sean las medidas de acuerdo con el proyecto EJE 8 TRAMO B-D (ver ilustración 
13, 14 y plano estructural).  

      

  Ilustración 13 Afine en cepa. Fuente propia               Ilustración 14 Colado de plantilla. Fuente propia 

Nota: En la plantilla y afine del Eje 8 Tramo A-B no se realizó excavación 
por motivos de retrasos en trabajos de terracería para ese momento todavía no 
llegaban al nivel de piso de terracería en tienda por lo que se tuvo de realizar el 
proceso de esa forma para evitar más retrasos (ver ilustración 15,16 y planos 
estructurales). 

    

Ilustración 15 Colado de plantilla. Fuente propia                   Ilustración 16 Afine. Fuente propia 



 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver presupuesto y estimaciones). 

Se ejecuto el habilitado de acero para zapatas corridas ZC-2 y zapatas 
aisladas Z-1 y Z-5 por lo que se superviso que las dimensiones y dímetros de 
varillas utilizados fueron los correctos de acuerdo con el proyecto (ver ilustración 
17,18,19 y planos estructurales). 

      
Ilustración 17 Habilitado de acero. Fuente propia         Ilustración 18 Habilitado de dados. Fuente propia 

 
Ilustración 19 Acero de cimentación. Fuente propia 

Se colocaron las anclas en las zapatas aisladas Z-1 Y Z-5 EJE 8 TRAMO 
A-D por lo que se superviso la nivelación y el número de anclas colocadas fueran 
las correctas de acuerdo con el proyecto (ver ilustración 20, 21, planos 
estructurales y presupuesto de obra). 

   
Ilustración 20 colocación de anclas. Fuente propia      Ilustración 21 nivelación de anclas. Fuente propia 



 

Se la coloco la cimbra en el tramo habilitado de acero para proceder con 
el colado y supervisar la prueba de revenimiento estuviera dentro de la norma 
aplicable para cimentación de un concreto f’c= 250 kg/cm2 y revisando que el 
vibrado fuera el suficiente para llegar a las partes más profundas de la 
cimentación (ver ilustración 22,23 y 24). 

    
Ilustración 22 Cimbra de cimentación. Fuente propia    Ilustración 23 Cimbra en cimentación. Fuente propia 

 
Ilustración 24 Colado de zapata. Fuente propia 

Se continuo con el trazo, nivelación y excavación del EJE A TRAMO 8-1 
y el EJE D TRAMO 8-1 por lo que se superviso que las medidas y niveles fueran 
los correspondientes al proyecto (ver ilustración 25, 26 y planos estructurales). 

      
Ilustración 25 nivelación de cepa. Fuente propia              Ilustración 26 Afine en cepa. Fuente propia 



 

Se realizo el afine y plantilla de concreto en el EJE A TRAMO 8-1 y EJE 
D TRAMO 8-1 por lo que se superviso que las medidas fueran las adecuadas y 
correspondientes al proyecto (ver ilustración 27 y 28). 

      
Ilustración 27 Afine con bailarina. Fuente propia            Ilustración 28 Colado de plantilla. Fuente propia 

Se comenzó con el habilitado de acero de la zapata corrida ZC-1 y las 
zapatas aisladas Z-2 y Z-3 para los EJE A TRAMO 8-1 y el EJE D TRAMO 8-1 
por lo que superviso que las medidas y diámetros utilizados sean las 
correspondientes al proyecto (ver ilustración 29, 30 y planos estructurales). 

     
Ilustración 29 Habilitado de zapata. Fuente propia      Ilustración 30 Habilitado de zapata corrida. Fuente 

propia 

  
Elaboración de generadores correspondientes a los trabajos realizados en 

esta semana (ver presupuesto y generador de obra). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se inicio el colocado de block de 20 cm hueco aparente por lo que se 
superviso que cumpliera con los parámetros de calidad correspondientes a 
proyecto y se superviso la colocación de block de 20 cm hueco aparente que 
estuviera plomeado y colado con el castillo ahogado a cada 60 cm con una altura 
de muro de 3.60m como marca proyecto EJE 8 TRAMO C-D (ver ilustración 31y 
32). 

    
Ilustración 31 colocación de block. Fuente propia   Ilustración 32 Colado de castillo ahogado, Fuente propia 

Se colocaron las anclas en las zapatas aisladas Z-2 Y Z-3 EJE A TRAMO 
8-1 y EJE D TRAMO 8-1 por lo que se superviso la nivelación y el número de 
anclas colocadas fueran las correctas de acuerdo con el proyecto (ver ilustración 
33, 34 y planos estructurales). 

 

      
Ilustración 33 Anclas en zapata. Fuente propia             Ilustración 34 nivelación de anclas, Fuente propia 

Se coloco la cimbra en el EJE A TRAMO 8-1 y el EJE D TRAMO8-1 por 
lo que se superviso que tuvieran la separación de los moños correctamente y las 
dimensiones de las zapatas correcta (ver ilustraciones 35 y 36). 

      
Ilustración 35 Cimbra de zapata corrida. Fuente propia Ilustración 36 Moños de cimbra. Fuente propia 



 

Se coló el EJE A TRAMO 8-1 y el EJE D TRAMO 8-1 por lo que superviso 
que el concreto cumpliera con el revenimiento y el proceso de vibrado fuera el 
suficiente (ver ilustración 37 y 38) 

       
Ilustración 37 Pulido de colado. Fuente propia            Ilustración 38 Colado de zapata corrida. Fuente propia 

  
Elaboración de generadores correspondientes a los trabajos realizados en esta 
semana (ver presupuesto, estimaciones y generadores). 
 

 
Se continuo con el trazo, nivelación, afine, excavación, colado de plantilla, 

habilitado de acero, colocación de anclas, colocación de cimbra y colados de las 
Z-6 EJE B y C TRAMO 7-2 por lo que se revisó que las dimensiones de las 
excavaciones y niveles fueran los correctos junto con el colado de la plantilla 
para luego continuar con el habilitado del acero para revidar las dimensiones y 
que los diámetros fueran los correctos para el colados se revisó que el vibrado 
fuera el correcto para evitar segregaciones (ver ilustración 39 y 40). 

      
Ilustración 39 Habilitado de zapata. Fuente propia      lustración 40 Cimbra de zapata y dado. Fuente propia 

 
Se realizo el trazo, nivelación, excavación, afine y colado de plantilla del 

EJE 1 TRAMO A-D por lo que se superviso que los niveles y trazos fueran de 
acuerdo con el proyecto y su correcta ejecución (ver ilustración 41 y 42). 



 

       
Ilustración 41 Excavación de cepa. Fuente propia.           Ilustración 42 Colado de plantilla. Fuente propia 

Se continuo con en habilitado del acero, colocación de anclas la 
colocación de cimbra y colado para la zapata corrida ZC-1 y las zapatas aisladas 
Z-1 y Z-4 del EJE 1 TRAMO A-D por lo que se superviso de las dimensiones del 
acero y los diámetros del acero fueran los correctos y que las anclas estuvieran 
niveladas y fueran las necesaria junto con las dimensiones de la cimbra y el 
correcto vibrado del colado (ver ilustración 43, 44 y 45). 

       
Ilustración 43 Colocación de cimbra. Fuente propia                 Ilustración 44 Habilitado de acero 

 
Ilustración 45 colocación de ancla. Fuente propia 

Se continuo con la colación de block en todo el perímetro de la EJE A y D 
EJE 8-4 tienda dejando las puertas correspondientes y las juntas en cada eje 
rellenadas de zonoflex  también se superviso que se colaran los castillos 
ahogados en T las esquinas de la tienda como marca proyecto y los castillos 
aparentes de las puertas de emergencia (ver ilustración 46 y 47). 



 

       
      Ilustración 46 Muro de block. Fuente propia                 Ilustración 47 Sonoflex en muro. Fuente propia 

Se comenzó con el habilitado de acero, colación de cimbra y colado de la 
dala de cerramiento de 40 cm de peralte por lo que se superviso que las medidas 
y los diámetros utilizados del acero y la colocación de los moños en la cimbra 
sean los correctos y el vibrado de en e colado sea el correcto EJE 8 TRAMO A-
D y EJE A y D TRAMO 8-4 (ver ilustración 48 y 49). 

            
Ilustración 48 Colocación de cimbra en dala. Fuente propia Ilustración 49 Descimbrado de dala. Fuente 

propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver presupuesto, estimaciones y generadores). 

 
Se termino la colocación de block en los muros perimetrales de la tienda 

junto con las dalas de cerramiento (ver ilustración 50 y 51). 

      
  Ilustración 50 Habilitado de dala. Fuente propia             Ilustración 51 Colado de dala. Fuente propia 

Se comenzó con las excavaciones de las instalaciones hidrosanitarias 
dentro de la tienda por lo que se superviso que la sepa tuviera las dimensiones 



 

de 40 cm de ancho con una profundidad de 40 cm con una cama de arena con 
una pendiente del 2% (ver ilustración 52 y 53) 

     
Ilustración 52 Excavación de cepa. Fuente propia           Ilustración 53 Cama de arena. Fuente propia 

Se realizan las excavaciones para las dalas de desplante de cuarto de 
cartón, basura y baños públicos por lo que se superviso todo el proceso 
constructivo desde las dimensiones de la sepa el colado de plantilla y el 
habilitado de acero con las medidas y los diámetros colados y la colocación de 
cimbra dejando todos los pasos de la tubería (ver ilustración 54). 

 
Ilustración 54 Habilitado de dala de desplante. Fuente propia 

      
           En la parte de anden cuarto de bombas y subestación eléctrica no se 
realizaron excavaciones ya que por el retraso de terracería no estaba al nivel al 
momento de desplante no se había llegado. 
          Se inicio con el habilitado de acero para luego continuar con la colocación 
de cimbra y colado para la zapata corrida del cuarto de bombas por lo que se 
superviso que las dimensiones del acero sean las correctas junto con las 
dimensiones de la cimbra y en el colado que el vibrado sea el adecuado (ver 
ilustración 55 y 56). 
  



 

      
 Ilustración 55 Habilitado de acero. Fuente propia      Ilustración 56 Colado de cimentación. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver presupuesto, estimaciones y generadores). 

 
Se realizo el piso de la primera etapa de las cámaras de refrigeración por 

lo que se excavo se afino se tiro plantilla y se colocó el armado de acero junto 
con la dala de desplante para recibir el resto de los materiales para las cámaras 
de refrigeración por se superviso que todos los trabajamos se realizarán de 
acuerdo a los planos (ver ilustración 57 y 58). 

     
  Ilustración 57 Pulido de cámara. Fuente propia            Ilustración 58 Cimbra en cámaras. Fuente propia 

Se comenzó la cimentación del andén por lo que se coló la plantilla para 
luego continuar con el habilitado del acero y la colación de anclas  por lo que se 
superviso que las medidas del acero y el diámetro utilizado sea de acuerdo al 
proyecto (ver ilustración 59, 60 y planos estructurales). 



 

     
 Ilustración 59 colocación de cimbra. Fuente propia        Ilustración 60 nivelación de anclas. Fuente propia 

         Se continuo con el cimbrado y colado del andén por lo que se superviso la 
colación de la cimbra y que el vibrado sea el correcto (ver ilustración 59 y 62) 

      
Ilustración 61 Vibrado de concreto. Fuente propia         Ilustración 62 Colado de cimentación. Fuente propia 

Se realizaron las dalas de desplante para la subestación por lo que se 
superviso la que la excavación tenga las dimensiones y se revisaron los niveles 
que fueran los marcados en los en el proyecto para luego continuar con el 
habilitado del acero para colocar la cimbra tenga la separación y continuar con 
el colado revisando que el vibrado sea el correcto (ver ilustración 63 y 64). 

      
Ilustración 63 Colado. Fuente propia                  Ilustración 64 Dala de desplante. Fuente propia 

 
Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 

(ver estimaciones y presupuesto). 

 



 

Se continuo con la colocación de block y las dalas de cerramiento 
correspondientes para cuarto de basura, cartón, cuarto de bombas y baños 
sanitarios los procesos son los mismos a los del muro perimetral solo con la 
diferencia que la altura de muro es de 2.60 m y la dala es de 40 cm (ver ilustración 
65 y 66). 

     
 ilustración 65 Dala de cerramiento. Fuente propia          Ilustración 66 colocación de block, Fuente propia 

Se realizaron de trabajos de afine en el EJE A-D TRAMO 8-9 para recibir 
concreto por lo que se superviso que el nivel de terracerías fuera el correcto para 
poder proceder con el colado (ver ilustración 67 y 68). 

     
  Ilustración 67 Afine con bailarina. Fuente propia          Ilustración 68 Tendido de tierra, Fuente propia 

Se comenzó con la segunda etapa de las cámaras de refrigeración por lo 
que según la normativa lo primero que se debe colocar un retenedor de vapor 
que es un plástico negro para colocar el aislante térmico que es formular de un 
material especial el cual se superviso que fuera el adecuado con ellos van dos 
tablones en todo el perímetro de la cámara de refrigeración para luego colocar 
el armado de varilla correspondiente (ver ilustración 69, 70 y 71). 

      
Ilustración 69 Colocación de tablón. Fuente propia       Ilustración 70 Fomular en cámaras. Fuente propia 



 

 
                              Ilustración 71 Habilitado de acero. Fuente propia 

Nota: Los colados de piso se hicieron por etapas y en dos semanas en 
todos se superviso los mismo ya que el piso debe de tener cuatro juntas de 
construcción las cuales son: 

Junta Aserrada (JA) con sección mínima de 3 mm y máxima de 6mm x 40 
mm. realizada con cortadora de disco, sellada en el fondo con cola de rata y sello 
de Masterfill 400CT de MBT con profundidad mínima de 2.5 cm. 

Junta Aserrada Reforzada (JAR) con canastilla pasa juntas de 45 cm de 
ancho centrada en el peralte de la losa de 19 mm de diámetro corte con disco 
sección mínima de 3 mm y máxima de 6mm x 40 mm. realizada con cortadora 
de piso, sellada en el fondo con cola de rata y sello de Masterfill 400CT de MBT 
con profundidad mínima de 2.5 cm. 

Junta de Construcción (JC) con Diamond Dowel de 3/8"x4 1/2"x 4 1/2" a 
cada 40 cm. de acero A-36, corte con disco de 6mm x 40 mm. realizada con 
cortadora de piso, sellada en el fondo con cola de rata y sello de Masterfill 400CT 
de MBT con profundidad mínima de 2.5 cm. 

Junta de Aislamiento en bordes de losa a base de sello de material 
elástico Sonoflex de 6x100 mm y sello de Masterfilt 400CT de acuerdo con 
proyecto. 

Y el firme debe de ser de 15 cm de espesor de concreto premezclado de 
baja contracción MR=40 Kg/cm2, adicionado con fibra de polipropileno a razón 
de 900 Gramos/m3, acabado con allanadora, colado en franjas de acuerdo con 
proyecto. 

Tomando en cuenta todo lo anterior de inicio con el colado del EJE 8-7 
TRAMO A-D tomando en cuenta que el acabado es pulido se superviso aparte 
de la colocación de juntas también el pulido de piso fuera el adecuado y cerando 
todo el tramo para evitar la entrada de aire y también todos los colados fueron 
de noche para evitar que le pegara la luz del sol y aumentara su proceso de 
fraguado y provocara juntas frías (ver ilustraciones 72, 73 y 74). 



 

      

Ilustración 72 Tendido de concreto. Fuente propia                Ilustración 73 Juta JAR. Fuente propia 

 

                               Ilustración 74 Piso recién pulido. Fuente propia 

También se realizó el asentamiento de placas por lo que se superviso que 
el asentamiento de placas metálicas de estructura a base de festergrout M.N. no 
metálico (ver ilustración 75). 

 

Ilustración 75 Limpieza de placa 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana. 



 

Se continuo con el colado de pisos de toda la tienda del EJE A-D TRAMO 
7-1 por lo que los parámetros de supervisión fueron los mismos que los 
explicados anteriormente (ver ilustración 76 y 77). 

    

Ilustración 76 Tendido de concreto. Fuente propia           Ilustración 77 Colado de piso. Fuente propia 

Se inicio con proceso constructivo del MC-2 por lo que se superviso el 
trazo fuera el correcto, que los niveles fueran los correctos, la excavación tuviera 
las medidas necesarias para poder realizar los trabajos, en el habilitado de acero 
fueran las mediadas y los diámetros correctos y en la colocación de cimbra 
tuviera las separaciones y dimensiones correctas (ver ilustración 78 y 79). 

      

Ilustración 78 Habilitado de acero. Fuente propia            Ilustración 79 Amarres en acero. Fuente propia 

Se realizo la excavación del cárcamo trasvase por lo que se superviso que 
las medidas fueran las correctas (ver ilustración 80 y 81). 



 

     

Ilustración 80 Inicio de excavación. Fuente propia                  Ilustración 81 Excavación. Fuente propia 

Se continuo con la colocación de block en el andén los parámetros de 
supervisión fueron los mismos que los de los muros perimetrales de la tienda la 
altura es la misma y la dala de cerramiento también (ver ilustración 82 y 83). 

      

   Ilustración 82 Muro de block. Fuente propia           Ilustración 83 Rallado de muro de block. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana. 

Se continuo con el trazo, nivelación, excavación, habilitado de acero y 
colocación de cimbra para el MC-1 por lo que se superviso que cada uno de los 
trabajos se ejecutaran correctamente (ver ilustración 84 y 85). 

     
      Ilustración 84 nivelación. Fuente propia                   Ilustración 85 Habilitado de acero. Fuente propia 

Se habilito la plancha de desplante del cárcamo trasvase por lo que se 
superviso que el habilitado del acero fuera el correcto y que las dimensiones 
junto con los diámetros utilizados fueran los correctos (ver ilustración 86 y 87). 



 

    

   Ilustración 86 Cimbra perimetral. Fuente propia          Ilustración 87 Habilitado de acero. Fuente propia 

Se inicio el trazo, nivelación, excavación y colado de plantilla para los 
primeros tres pozos de visita por lo que se superviso que los niveles fueran los 
correctos con las distancias correctas y las excavaciones tuviera la profundidad 
necesaria (ver ilustración 88 y 89). 

    

   Ilustración 88 Excavación de poso. Fuente propia          Ilustración 89 Plantilla en poso. Fuente propia 

Se coló el muro MC-2 por lo que se superviso que el vibrado fuera el 
correcto. 

      

   Ilustración 90 Colado de muro. Fuente propia             Ilustración 91 Vibrado en el colado. Fuente propia 



 

Se superviso la colación de registro de CFE en la subestación eléctrica 
para revisar que no sufriera ningún daño ya que son prefabricados (ver 
ilustración 92). 

 

Ilustración 92 colocación de registro. Fuente propia 

Se construyeron los muros de tabique en el cárcamo trasvase y los 
castillos aparentes por lo que se superviso que tuviera la altura correspondiente 
a los planos (ver ilustración 93). 

 

                              Ilustración 93 colocación de tabique. Fuente propia 

Se tronaron algunas piedras de concreto en la tienda por lo que se 
tuvieron que demoler y colar de nuevo por lo que se superviso que todas la juntas 
y procesos fueran las mismas como en un principio (ver ilustración 94 y 95). 



 

     

    Ilustración 94 Colado de piedra. Fuente propia            Ilustración 95 nivelación de piso. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 

 

 
Se compensaron las excavaciones para los registros pluviales por lo que 

se superviso que las profundidades y dimensiones de la sepa fueran las 
correctas y que estuvieran bien ubicados los registros (ver ilustración 96 y 97). 

        
Ilustración 96 Excavación a máquina. Fuente propia         Ilustración 97 Afine de sepa. Fuente propia 

Se comenzó con el habilitado del acero para los postes de luz exteriores 
por lo que se superviso cada uno de sus procesos desde la excavación, trazo 
nivelación y la colocación de cimbra para luego ser colados (ver ilustración 98). 



 

 

                               Ilustración 98 Colocación de cimbra. Fuente propia 

Se iniciaron los trabajos de la trampa de grasas y los registros sanitarios 
en el patio trasero de la tienda por loque se superviso todos los trabajos desde 
el trazo y nivelación para iniciar con las excavaciones correspondientes ya que 
se tienen que conectar con la planta de tratamiento (ver ilustración 99). 

 

                              Ilustración 99 Plantilla de concreto. Fuente propia 

Se continuo con el armado de la cimbra y el habilitado del acero se 
superviso el habilitado del acero cumplirá con las dimensiones y diámetros 
utilizados fueran los correctos de acuerdo con proyecto para luego colocar la 
cimbra y posteriormente el colado (ver ilustración 100 y 101).  

     

Ilustración 100 Habilitado de acero. Fuente propia            Ilustración 101 Trampa de grasas. Fuente propia 



 

Para las instalaciones eléctrica, agua potable y aguas negras en la parte 
del patio trasero hasta su conexión en parte de enfrente se abrió una sola sepa 
profunda para realizar los trabajos de una forma más rápido ya que en la parte 
más profunda son de electricidad para luego rellenar 30 cm arriba de esa tubería 
para pasar la sanitaria y repetir el procedimiento terminando con la pluvial y 
potable (ver ilustración 102 y 103). 

     

  Ilustración 102 insta eléctrica. Fuente propia                  Ilustración 103 Insta. Pluvial. Fuente propia 

Se iniciaron los trabajos para el MC-3 por lo que se superviso que cada 
uno de los trabajos desde el trazo, nivelación, excavación, colado de plantilla 
habilitado de acero colocación de cimbra y colado en cada uno de los trabajos 
se superviso que todo fuera de acuerdo con el proyecto (ver ilustración 104,105, 
106 y 107). 

      

Ilustración 104 Habilitado de acero. Fuente propia    Ilustración 105 Excavación a máquina. Fuente propia 



 

    

Ilustración 106 colocación de cimbra. Fuente propia     Ilustración 107 Colado de muro. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver estimaciones y generadores). 

 
Para los acabados en piso de ventas se aplicó Formula Ashford, primera 

mano en piso de ventas y trastienda, donde lo pida el proyecto supervisando que 
los materiales utilizados fueran los correctos junto la aplicación ya que debe ser 
sobre una superficie limpia sin que tenga contacto con el polvo (ver ilustración 
108 y 109). 

      
     Ilustración 108 Lavado de piso. Fuente propia                           Ilustración 109 Aplicado de sello 

Se comenzaron la aplicación de lambrin cerámica de 20x30 cm. línea 
Astratto, color blanco, marca Interceramic, asentado con pegazulejo crest, por lo 
que se superviso que los materiales fueran los correctos y la colocación fuera la 
correcta revisando que estuviera aplomo (ver ilustración 110 y 111). 

       
lustración 110 colocación de azulejo. Fuente propia        Ilustración 111 Azulejo en baños. Fuente propia 



 

Se coloco el piso de loseta interceramic Piso Metallic, Pewter, Esmaltado, 
Color Gris en formato de 40 CM x 40 CM por lo que se superviso que los 
materiales fueran los correctos y en la colocación que no se tuvieran burbujas de 
aire y estuvieran nivelados (ver ilustración 112 y 113). 

      
   Ilustración 112 Sello en juntas. Fuente propia                    Ilustración 113 Riego de sello. Fuente propia 

Se realizaron los sardineles correspondientes dentro y fuera del perímetro 
de las cámaras de refrigeración por lo que superviso que todos los trabajos se 
realizaran de la forma correcta y de la forma más limpia para evitar dañas los 
materiales de la tabla roca (ver ilustración 114 y 115). 

    

  Ilustración 114 Cimbra en sardinel. Fuente propia        Ilustración 115 Detallado de sardinel. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver presupuesto y estimaciones). 

 
En el piso de loseta cerámica marca. porcelanite modo. júpiter , color 

blanco de 33 x 33 cm se debe juntear con boquilla epoxica ,asentado con 
cemento blanco o pegazulejo crest por lo que se superviso que los materiales y 
el proceso fuera el correcto para evitar tener burbujas de aire en la loseta 
 

Se inicio la excavación para la tubería de la instalación pluvial por lo que 
se superviso los niveles las y la dimensiones de la sepa fueran las correctas para 
luego colocar la cama de arena esta excavación solo llego hasta el cuarto poso 
de visita para luego meter la tubería y rellenar con una compactación por medios 
mecánicos (ver ilustraciones 116 y 117). 



 

      
Ilustración 116 Cama de arena                                   Ilustración 117 Relleno. Fuente propia 

En la parte de la instalación pluvial hubo una serie de cambios ya que no 
se previeron que pasaba por debajo del MC-3 por lo que se tuvo que demoler el 
piso del andén aumentar las excavaciones y las alturas de los últimos posos de 
visita hasta una altura de casi 4 metros por lo que se superviso que todos los 
trabajos se realizaran los trabajos de acuerdo con cómo se tenían previsto (ver 
ilustraciones 118 y 119) 

    
     Ilustración 118 Insta. Pluvial. Fuente propia               Ilustración 119 Excavación en túnel. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver presupuesto). 

Se comenzó la construcción de la guarnición armada de 60 cm y 90 cm 
perimetrales en la tienda por lo que se superviso todos los trabajos realizados 
desde el trazo, nivelación, excavación, colado de plantilla, habilitado del acero, 
colación de cimbra y el colado todos los trabajos fueron supervisados para su 
correcta ejecución  
 

Se comenzó con los trabajos del canal tipo 2 y 3 por lo que se superviso 
que todos los trabajos se realizaran de forma correcta por lo que, desde el colado 
de plantilla, habilitado de acero, colocación de cimbra y colado (ver ilustración 
120 y 121).  



 

      
Ilustración 120 Cimbra en lavadero. Fuente propia             Ilustración 121 Canal 2. Fuente propia 

Se comenzaron los retiros de material del talud para colocar el concreto 
lanzado en parte de lado de la carretera por lo que se superviso que los niveles 
y el proceso fuera el adecuado ( ver ilustración 122 y 123). 

      
   Ilustración 122 Concreto lanzado. Fuente propia           Ilustración 123 Retiro de material. Fuente propia 

Colado del resto de postes de alumbrado exterior por lo que se superviso 
todos y cada uno de los trabajos incluyendo el asentamiento de placas de los 
muros (ver ilustración 124 y 125). 

       
Ilustración 124 colocación de grout. Fuente propia         Ilustración 125 Cimbra en poste. Fuente propia 

Se superviso que se realizara el encofrado de la tubería del alumbrado 
exterior de la tienda como marca proyecto. 

 
Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 

(ver presupuesto). 



 

 
Se comenzó los trabajos para el cárcamo pluvial por lo que lo primero fue 

el trazo, nivelación y excavación por lo que se superviso que las dimensiones 
fueran las correctas y muy puntuales porque en esa parte pasan muchas tuberías 
de las otras instalaciones a lado y los nivelas fueran los adecuados (ver 
ilustración 126). 

 

 
                           Ilustración 126 Excavación en cárcamo. Fuente propia 

Luego se continuo con colado de la plantilla y el habilitado del acero por 
lo que se superviso que las dimensiones y los diámetros utilizados fueran los 
correctos luego se procedió con el colado por lo que se revisó que el vibrado 
fuera el correcto y la resistencia fuera la adecuada (ver ilustración 127 y 128) 

      
 Ilustración 127 Acero en cárcamo. Fuente propia           Ilustración 128 Colado de cárcamo. Fuente propia 

Se comenzó el proceso constructivo del MC-1 por lo que como primer 
trabajo fuel trazo, nivelación y excavación por lo que se revisó que todos los 
trabajos se realizaran correctamente con los niveles y desniveles marcados en 
los planos correspondiente del proyecto (ver ilustración 129). 
    



 

 
Ilustración 129 nivelación de muro. Fuente propia 

Luego se continuo con el habilitado del acero colocación de cimbra y 
colado por lo que se superviso que todos los trabajos se realizarán 
correctamente como son las dimensiones y diámetros utilizados en los diámetros 
y en la colocación de la cimbra tuviera las separaciones correctas y en el colado 
se revisó que el vibrado fuera el adecuado (ver ilustración 130 y 131). 
 

    
   Ilustración 130 Cimbra en muro. Fuente propia  Ilustración 131 Corte de madera para muros. Fuente 
propia 

Se continuo con la guarnición trapezoidal en todo el perímetro del 
estacionamiento por lo que se revisaron los niveles de para poder trazar y 
continuar con la excavación y el cimbrado de la guarnición (ver ilustración 132 y 
133).  

      
Ilustración 132 Pulido de guarnición. Fuente propia    Ilustración 133 Descimbrado de guarnición. Fuente 
propia 

 



 

Se prosiguió con el afine del talud de lado del estacionamiento para luego 
continuar con el concreto lanzo en todo el talud se revisó que el nivel fuera el 
correcto que el colado del concreto cumpliera con lo solicitado en proyecto (ver 
ilustración 134 y 135). 

       
   Ilustración 134 Retiro de material. Fuente propia        Ilustración 135 colocación de concreto. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver planos exteriores, presupuesto y estimaciones). 

Se inicio con el colado de piso exterior por lo que para todos estos colados 
se superviso los mis parámetros como es revenimiento del concreto en cada una 
de las ollas fuera el adecuado junto que se colocaran las juntas constructivas las 
cuales son: 

Junta de expansión longitudinal en pavimiento hidráulico a base de 
sonoflex de 1/2" de espesor y sellado con Sonomeric 

Junta de construcción longitudinal en pavimentos de concreto hidráulico, 
con canastilla pasa juntas de barra lisa de 17mm  @ 71 cm y 0.46 m. de largo, 
incluye: corte a 2.50 cm de profundidad con disco de 6 mm, suministro y 
colocación de BackRod y sellado con Sonomeric . 

Junta de construcción transversal en pavimentos de concreto hidráulico, 
con canastilla pasa juntas de barra lisa de 1"  @ 50 cm y 0.80 m. de largo, incluye: 
corte a 6 cm. de profundidad con disco de 3 mm y a 2.50 cm de profundidad con 
disco de 6 mm, colocación de BackRod y sellado con Sonomeric. 

Se comenzó como primer colado que fue el de la parte de alado de la 
tienda y la parte de enfrente del andén donde se revisó que los espesores fueran 
los correctos ya que en la parte de la entrada de tráileres es de 17 cm y la otra 
de 10 cm (ver ilustración 136, 137 y planos exteriores). 

          
Ilustración 136 Colado de estacionamiento. Fuente propia Ilustración 137 Juntas en estacionamiento. 
Fuente propia 



 

Se comenzó los trabajos para el cárcamo sanitario por lo que lo primero 
fue el trazo, nivelación y excavación por lo que se superviso que las dimensiones 
fueran las correctas y muy puntuales porque en esa parte pasan muchas tuberías 
de las otras instalaciones a lado y los nivelas fueran los adecuados (ver 
ilustración 138 y 139). 

     
Ilustración 138 Excavación en cárcamo. Fuente propia          Ilustración 139 Afine. Fuente propia 

Luego se continuo con colado de la plantilla y el habilitado del acero del 
cárcamo sanitario por lo que se superviso que las dimensiones y los diámetros 
utilizados fueran los correctos luego se procedió con el colado por lo que se 
revisó que el vibrado fuera el correcto y la resistencia fuera la adecuada (ver 
ilustración 140 y 141). 

     
 Ilustración 140 Colado de cárcamo. Fuente propia       Ilustración 141 Acero en cárcamo. Fuente propia 

 
Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 

(ver presupuesto y estimaciones). 

 
En esta semana se continuo con el colado de concreto MR=40 en la parte 

de enfrente del estacionamiento, a lado del espectacular y el patio trasero junto 
con lo de la entrada por lo que se superviso que las juntas y los cortes fueran los 
correctos de acuerdo con el proyecto un con los espesores por que de acuerdo 
con los planos de proyecto en la parte de la entrada es de un espesor de 17 cm 
porque es donde pasaran los tráileres de mercancía que en las otras dos partes 
no lo harán (ver ilustración 142, 143 y 144). 



 

     
  Ilustración 142 Bodega Aurrera. Fuente propia        Ilustración 143 nivelación de estacionamiento. Fuente 
propia 

 
                           Ilustración 144 Colado de patio trasero. Fuente propia 

Se comenzaron los trabajos para las guarniciones de las jardineras dentro 
del estacionamiento por lo que se superviso todo el proceso constructivo desde 
el trazo, nivelación, excavación, colación de cimbra y colado de las guarniciones 
(ver ilustración 145, 146 y planos exteriores). 

    
Ilustración 145 islas estacionamiento. Fuente propia       Ilustración 146 Guarnición de islas. Fuente propia 

Elaboración de generadores de los trabajos realizados en esta semana 
(ver presupuesto). 

 
Se continuo con el trazo, nivelación y excavación de las guarniciones y 

banquetas exteriores por lo que se superviso que las dimensiones, 



 

profundidades de las guarniciones fueran las correctas (ver ilustración 147 y 
148). 

      
Ilustración 147 Cimbra en guarnición. Fuente propia     Ilustración 148 Nivelación de guarnición fuente propia 

Se quito el tapial perimetral para hacer trabajos fuera del predio luego de 
eso se continuo con el trazo y nivelación del terreno para realizar el colado de 
concreto MR=40 de un espesor de 17 cm por lo que igual se colocaron las juntas 
de construcción para que colara en dos tramos cortando cada uno de los colados 
donde fuera una junta fría se superviso que el concreto tuviera el revenimiento 
correcto (ver ilustración 149 y 150). 

        
     Ilustración 149 Junta JAR. Fuente propia                   Ilustración 150 Colado de piso. Fuente propia 

Se continuo con el proceso constructivo de la cimentación del para bus se 
superviso que todos los trabajados se ejecutarán correctamente desde el trazo 
y los niveles para luego continuar con la excavación y colar la plantilla para poder 
habilitar el acero colocando las anclas correspondientes y proceder con el colado 
en este caso con la excavación para luego colocar cimbra muerta y proceder con 
el colado. 
 

Limpieza de estacionamiento para realizar entrega. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 



TRABAJOS: OBRA CIVIL

OBRA: "BODEGA AURRERA LOS REYES PLAZA"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK.

PERIODO DE CONTRATO :  7 DE NOVIEMBRE 2022 AL 11 DE MARZO DEL 2023

PERIODO DE ESTIMACION : 

CODIGO CONCEPTO UND. CANTIDAD PU
IMPORTE 

CONTRATO

A BA LOS REYES PLAZA
B TAPIAL

TAPLAM Tapial perimetral empleando lámina acanalada pintro cal.24 con 

altura mínima de 2.44m, postes de línea o esquineros en forma de 

H a cada 2.44m fijados al piso en muertos de concreto f’c=150 

kg/cm2 de 20 x 20 x 20 cm., pintando la cara exterior con cebreado 

M2 1,182.0900 275.4500  $          325,606.6905 

TAPLAM-01 Trazo y nivelación de proyecto para trabajos de obra civil 
M2 11,808.9590 7.4000  $            87,386.2966 

C CIMENTACION

D Exacavación para cimentación

302-CIM-01-054 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 

m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 677.2000 65.5000  $            44,356.6000 

302-CIM-01-252 Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con 

bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 640.7600 29.5000  $            18,902.4200 

E Plantilla

302-CIM-01-261 Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 

kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, 

maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 646.7600 122.6800  $            79,344.5168 

F Zapatas aisladas

302-CIM-01-172 Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.
KG 1,544.8900 33.5500  $            51,831.0595 

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 3,224.9700 33.5500  $          108,197.7435 

302-CIM-01-174 Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 6,536.8700 33.5500  $          219,311.9885 

302-CIM-01-175 Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 151.2000 33.5500  $              5,072.7600 

302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2,incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, 

mano de obra, equipo y herramienta.

M3 92.9400 2,735.5600  $          254,242.9464 

302-CIM-01-684 Colocacion de Ancla de acero Cold Roll de Fy=2530 Kg/cm2 (A-36), 

de 1" (25 MM) de diámetro y desarrollo de 1.20 m., con 15 cm. No 

incluye suministro

PZA 98.0000 42.1600  $              4,131.6800 

302-CIM-01-685 Colocacion de ancla de acero Cold Roll de Fy=2530 Kg/cm2 (A-36), 

de 1 1/4" (32 MM) de diámetro y desarrollo de 1.30 m., con 20 cm. 

de cuerda y 2 tuercas estructurales con roldana, No incluye 

PZA 288.0000 42.1600  $            12,142.0800 

303-EST-02-001 Asentamiento de placas metálicas de estructura a base de 

festergrout M.N. no metálico, incluye: materiales, mano de obra, 

equipo y herramienta.

M3 0.6075 52,958.6300  $            32,172.3677 

10401-383 Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común, incluye: 

suministro de todos los materiales necesarios, acarreos, cortes, 

habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, limpieza, 

M2 71.7500 200.7800  $            14,405.9650 

G Dados

302-CIM-01-172 Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 870.7400 33.5500  $            29,213.3270 

302-CIM-01-175 Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 1,754.0300 33.5500  $            58,847.7065 

302-CIM-01-175-1 Acero de refuerzo en cimentación del No. 5, de Fy=4200 kg/cm2, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, 

amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 908.5400 33.5500  $            30,481.5170 

302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, 

mano de obra, equipo y herramienta.

M3 15.2000 2,735.5600  $            41,580.5120 

10401-382 Cimbra en dados de cimentación, acabado común, incluye: 

suministro de materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, 

descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y 

M2 41.7000 296.3500  $            12,357.7950 

H Zapatas corridas y contratrabes

302-CIM-01-172 Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 4,202.6600 33.5500  $          140,999.2430 

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 1,712.2800 33.5500  $            57,446.9940 

302-CIM-01-175 Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
KG 3,903.3800 33.5500  $          130,958.3990 

302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, 

vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M3 140.7100 2,735.5600  $          384,920.6476 

10401-383 Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común, incluye: 

suministro de todos los materiales necesarios, acarreos, cortes, 

habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, limpieza, 

M2 240.9500 200.7800  $            48,377.9410 

I Rellenos para cimentación

UBICADA: CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 ZAMORA-LOS REYES 1 EXT. SN INT. SN, COLONIA 

JARDINES DE SAN JUAN, LOS REYES, MICHOACÀN DE OCAMPO 



10401-512 Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% 

proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, 

acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo 

M3 132.5000 400.5500  $            53,072.8750 

302-CIM-01-504 Relleno con material producto de la excavación, compactado con 

rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano 

de obra, equipo y herramienta.

M3 340.0000 129.1400  $            43,907.6000 

J PISOS

K Firmes o losas de concreto en entrepisos o sobre terraceria

304-ALB-06-051 Firme de 15 cm. de espesor de concreto premezclado de baja 

contracción MR=40 Kg/cm2, adicionado con fibra de polipropileno a 

razón de 900 Gramos/m3, acabado con allanadora, colado en 

M2 4,915.4200 479.1500  $       2,355,223.4930 

304-ALB-06-200 Acabado escobillado integral de pisos o losas de concrero, incluye: 

suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M2 207.8000 32.1500  $              6,680.7700 

304-ALB-06-055 Base para equipos de 25 cm. de espesor de concreto premezclado 

de baja contracción MR=40 Kg/cm2, adicionado con fibra de 

polipropileno a razón de 900 Gramos/m3, armado con varilla # 3 @ 

M2 25.0000 897.6200  $            22,440.5000 

304-ALB-10-177 Base de 0.10 m espesor de concreto de F´c= 250 kg/cm2, armado 

con varilla del no. 3 @ 20 cm en ambos sentidos, para equipos en 

subestación. incluye: cimbra perimetral, materiales, equipo, 

M2 68.0000 569.8900  $            38,752.5200 

304-ALB-06-056 Piso para camara de refrigeración primera etapa compuesto por 

firme de 15 cm. armado con varilla #3 @ 25 cm. en ambos sentidos 

con dala perimetral de 0.20x0.45 cm. armada con 4 Vars # 4 y Est. 

# 3 @ 20 cm, concreto de F'c=250 kg/cm3, MR=40 Kg/cm2, 

M2 175.0000 1,080.9920  $          189,173.6000 

304-ALB-06-057 Piso para cámara de refrigeración 3a etapa de 15 cm. de espesor 

de concreto premezclado de baja contracción MR=40 Kg/cm2, 

armado con malla electrosoldada 6x6/6-6, Incluye: suministro de 

M2 175.0000 551.1770  $            96,455.9750 

304-ALB-06-124 Junta Aserrada (JA) con sección mínima de 3 mm y máxima de 

6mm x 40 mm. realizada con cortadora de disco, sellada en el 

fondo con cola de rata y sello de Masterfill 400CT de MBT con 

M 1,873.6200 64.8600  $          121,522.9932 

304-ALB-06-125 Junta Aserrada Reforzada (JAR) con canastilla pasajuntas de 45 

cm.de ancho centrada en el peralte de la losa de 19 mm de diam, 

corte con disco sección mínima de 3 mm y máxima de 6mm x 40 

mm. realizada con cortadora de piso, sellada en el fondo con cola 

de rata y sello de Masterfill 400CT de MBT con profundidad míinima 

M 840.0000 275.6500  $          231,546.0000 

304-ALB-06-126 Junta de Construcción (JC) con Diamond Dowel de 3/8"x4 1/2"x 4 

1/2" a cada 40 cm. de acero A-36, corte con disco de 6mm x 40 

mm. realizada con cortadora de piso, sellada en el fondo con cola 

M 1,241.2000 289.9500  $          359,885.9400 

304-ALB-06-127 Junta de Aislamiento en bordes de losa a base de sello de material 

elástico Sonoflex de 6x100 mm y sello de Masterfilt 400CT de 

acuerdo a proyecto, incluye; suministro de materiales, mano de 

M 363.6000 68.5000  $            24,906.6000 

L Acabados en piso (Ashford, Epoxicos, Pulido, etc)

304-ALB-06-151 Formula Ashford, primera mano en piso de ventas y trastienda, 

donde lo pida el proyecto, incluye: preparación de la superficie, 

manano de obra, equipo y herramienta.

M2 4,920.4200 88.5200  $          435,555.5784 

304-ALB-06-152 Formula Ashford, segunda mano en piso de ventas y trastienda, 

donde lo pida el proyecto, incluye: preparación de la superficie, 
M2 4,920.4200 58.6900  $          288,779.4498 

10908-022 lambrin cerámica de 20x30 cm. línea Astratto, color blanco, marca 

Interceramic, asentado con pegazulejo crest o equivalente y 

lechadeado con cemento blanco, incluye: suministro de materiales, 

acarreos, cortes desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 181.0000 402.9510  $            72,934.1310 

10908021 Piso de loseta interceramic Piso Metallic, Pewter, Esmaltado, Color  

Gris en formato de 40 CM x 40 CM, asentada con cemento crest, 

incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

M2 52.5800 465.1680  $            24,458.5334 

304-ALB-06-151RY PISO DE LOSETA CERÁMICA MCA. PORCELANITE MDO. 

JUPITER , COLOR BLANCO DE 33 X 33 CM , JUNTEADO CON 

BOQUILLA EPOXICA ,ASENTADO CON CEMENTO BLANCO O 

PEGAZULEJO CREST O EQUIVALENTE,  incluye:  preparación de 

M2 33.0000 506.0000  $            16,698.0000 

LL MUROS.

M Muros de Tabique y Block

304-ALB-02-076 Muro de 20 cm. de block de concreto de 20x20x40 cm. asentado 

con mezcla cemento arena 1:4, acabado aparente, con refuerzos 

horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas y castillos 

ahogados de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con una Var. # 4 o 

M2 1,339.0000 529.9500  $          709,603.0500 

10601-058 Muro de 15 cm. de espesor de block de concreto rustico color gris o 

cara de piedra de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento 

arena 1:4, acabado aparente, con refuerzo horizontal a base de 

M2 85.0000 542.6900  $            46,128.6500 

304-ALB-02-078 Junta vertical en toda la altura del muro a cada 15 m, con material 

ellastico Sikaflex 1A o similar, incluye: suministro de materiales, 

mano de obra, equipo y herramienta.

M 551.4500 125.0700  $            68,969.8515 

N Cadenas y Dalas

304-ALB-03-008 Dala de cerramiento de 0.60 m. de altura de block U de 20x20x40 

cm, asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado aparente, 

armado con 4 vars. # 5 y estribos # 2 @ 15 cm, y concreto de 

M 372.0000 648.3900  $          241,201.0800 

O Castillos, Cepas para instalaciones, Registros

304-ALB-04-112 Castillo ahogado en L, de 3 huecos de block de 16x15 cm. de 

concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 5/8" 

por cada hueco y estribos # 2 @ 20 cm, incluye: materiales, mano 

M 50.4000 405.4500  $            20,434.6800 

304-ALB-04-113 Castillo ahogado en T, de 3 huecos de block de 16x15 cm. de 

concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 5/8" 

por cada hueco y estribos # 2 @ 20 cm, incluye: materiales, mano 

de obra, equipo y herramienta.

M 18.0000 405.4500  $              7,298.1000 

304-ALB-04-127 Castillo KTA de 0.2 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 

kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a 

cada 15 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, 

traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado,  descimbrado , 

M 57.6000 415.4000  $            23,927.0400 

P Albañileria Otros

304-ALB-10-172 Guarnición de concreto F’c=200 kg/cm2 de 15 x 15 cm. de base de 

cuartos refrigeradores y congeladores armado con varilla # 6 x 15 

cm. @ 60 cm. incluye: suministro de materiales, equipo, 

M 15.5000 225.6500  $              3,497.5750 

304-ALB-10-174 Guarnición de concreto F’c=200 kg/cm2 de 10 x 10. incluye: 

suministro de materiales, equipo, herramienta y mano de obra
M 125.0000 182.4800  $            22,810.0000 



304-ALB-10-096 Cadena de 20x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=250 

kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos 

del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, 

M 32.0000 385.5300  $            12,336.9600 

304-ALB-10-172 Guarnición de concreto F’c=200 kg/cm2 de 15 x 15 cm. de base de 

cuartos refrigeradores y congeladores armado con varilla # 6 x 15 

cm. @ 60 cm. incluye: suministro de materiales, equipo, 

M 9.0000 229.6500  $              2,066.8500 

304-ALB-10-173 Guarnición de concreto F’c=200 kg/cm2 de 15 x 10 en base de 

cuartos refrigeradores armada con # 6 x 15 cm. @ 60 cm. incluye: 

suministro de materiales, equipo, herramienta y mano de obra

M 4.0000 207.5200  $                 830.0800 

Q obra civil instalaciones inteiores

302-CIM-01-077 Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en 

material tipo II-A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta
M3 180.0000 261.2400  $            47,023.2000 

304-ALB-07-044 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería o 

sistema sde tierra, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de 

obra, equipo y herramienta.

M3 25.0000 408.4900  $            10,212.2500 

302-CIM-01-503 Relleno con material producto de la excavación, compactado con 

bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, 

equipo y herramienta.

M3 130.0000 129.1400  $            16,788.2000 

304-ALB-07-064 Dique de 2.74x2.13 m. con sección de 14x30 cm. de espesor  de 

tabique rojo recocido, asentdo con mezcla cemento arena 1:4, 

aplanado fino por ambas caras, incluye: trazo, suministro de 

materiales, equipo, herramienta y mano de obra

PZA 1.0000 2,836.7025  $              2,836.7025 

304-ALB-07-061 Tunel de refrigeración con dimensiones interiores de 60x60 cm. con 

muros y piso de 15 cm. de espesor, de concreto F'c=250 kg/cm2, 

armados con 8 varillas # 4, 8 varillas 3 # y estribos # 3@20 cm. con 

tapa integrada al firme, (losacero y malla en Herrería) de acuerdo a 

M 74.2857 1,438.0400  $          106,825.8080 

304-ALB-10-601 Tablón de 2"x12" de madera de Sequoia tratada a presión con 

sales CCA (Cobre-cromo-ársenico) en cámara de refrigeración, de 

acuerdo a proyecto, incluye: suministro de materiales, acarreos, 

M 97.4400 294.4873  $            28,694.8425 

304-ALB-10-602 Aislante térmico para cámara de refrigeración compuesta por tres 

capas de poliestireno (Traslapadas Tipo VI Styrofoam HI40) 

Extruido de 5.08 cm, de espesor (1.8 Lb p/Pie Cubico), Incluye: 

M2 157.6900 1,312.5100  $          206,969.7019 

304-ALB-10-602a Frontera a Base de Aislante FEXPAN ,Incluye: suministro, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramienta.
M 91.4286 72.2500  $              6,605.7164 

304-ALB-11-016 Barrera de vapor en piso de cámaras de refrigeración, a base de 

polietineo PFX-104 con juntas encintadas de acuerdo a proyecto, 

Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

M2 85.5600 34.6900  $              2,968.0764 

R ALBAÑILERIA EXTERIOR

S Banquetas (Incluir las perimetrales a la tienda)

331-PAV-03-016 Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado de 

F'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: 

cimbrado, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, 

descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 1,017.5800 247.4800  $          251,830.6984 

331-PAV-03-018 Rampa para discapacitados de 15 cm de espesor de concreto 

premezclado de F'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, 

incluye: cimbrado, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. 

curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y 

M2 111.0500 383.7700  $            42,617.6585 

T Guarniciones

331-PAV-03-017 Guarnición de 30x15x45 de concreto premezclado de F'c=150 

Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, 

traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, 

M 772.0000 291.8900  $          225,339.0800 

331-PAV-03-020 Guarnición de 15x30-90 cm de concreto premezclado de F'c=250 

Kg/cm2 T.M.A. 3/4", armada con 4  Vars. # 4, 6 Vars. #3 y Est. # 3 

@ 25 cm., incluye: cimbrado con cimbra metálica, armado. 

traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, 

M 238.0000 981.5939  $          233,619.3482 

U Topes

331-PAV-03.051 Colocacion de tope de polietileno reciclado de alta densidad 

dimensiones de 0.60x0.15x0.10, No incluye el suministro.
PZA 312.0000 256.3700  $            79,987.4400 

307-HER-21-285SB Colocación de TOTEM 0.40 x 0.40 x 4m suministrado por walmart 

sobre placa de acero de 1/4" como base
PZA 2.0000 2,450.0000  $              4,900.0000 

BUSD833 COLOCACION DE BICILETERO NO INCLUYE SUMINISTRO PZA 10.0000 125.6000  $              1,256.0000 

307-HER-21-091aXTCOLOCACION DE Protección a base de tubo de polietileno de alta 

densidad de 4" , anclado al piso con placa de acero de 10x10 cm. 

de placa de 1/4", relleno de concreto, acabado con pintura de 

PZA 68.0000 228.9600  $            15,569.2800 

V Obra civil Inst. Eléctricas de exteriores

302-CIM-01-054 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 

m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 295.2381 65.5000  $            19,338.0956 

302-CIM-01-252 Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con 

bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 352.0000 29.5000  $            10,384.0000 

304-ALB-07-044 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería o 

sistema sde tierra, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de 

obra, equipo y herramienta.

M3 31.3333 408.4900  $            12,799.3397 

302-CIM-01-506 Relleno con material producto de la excavación, compactado con 

placa vibratoria al 95% de PVSM, adicionando agua, incluye: mano 

de obra, equipo y herramienta.

M3 263.8095 129.1400  $            34,068.3588 

X Obra civil Inst. Hidráulica de exteriores

302-CIM-01-054 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 

m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 541.9048 65.5000  $            35,494.7644 

302-CIM-01-252 Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con 

bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
M2 131.4286 29.5000  $              3,877.1437 

304-ALB-07-044 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería o 

sistema sde tierra, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de 
M3 131.4286 408.4900  $            53,687.2688 

302-CIM-01-506 Relleno con material producto de la excavación, compactado con 

placa vibratoria al 95% de PVSM, adicionando agua, incluye: mano 
M3 137.1429 129.1400  $            17,710.6341 

304-ALB-10-201 Encofrado para ductos de instalacióne a base de concreto F'c=100 

kg/cm2, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y 
M3 79.0476 1,859.5500  $          146,992.9646 

304-ALB-10-205 Atraques de 20x40x15 cm. (0.105 m3) de concreto F'c=150 kg/cm2, 

para  tuberías, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de 
PZA 5.0000 303.1900  $              1,515.9500 

10401-512 Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% 

proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, 

acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo 

M3 58.7600 400.5500  $            23,536.3180 

Y Registros a partir del exterior de la tienda



304-ALB-10-089 Realizacion de registro para alimentacion electrica de Totem de 

PickUp, con dimenciones de 40 x 40 x 40 en secciones interiores, a 

bade de firme de concreto de 10 cm de espesor, parrilla de acero 

von varilla del No. 3 a cada 15 cm en ambos sentidos, muros de 

concreto con varilla del No. y estribos de acero con varilla del No. 2 

PZA 2.0000 2,710.0000  $              5,420.0000 

304-ALB-07-006 Registro con mediadas interiores de 0.6 x 0.9 y 0.6 m. de 

profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, 

asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre 

firme de 0.08 m. y cubierta de 0.1 m. de espesor de concreto hecho 

PZA 1.0000 4,024.1200  $              4,024.1200 

304-ALB-07-021 Cuadro de medidores de agua de 0.90x0.35x0.60 m. de tabique 

rojo R. asentado con mezcla cemento arena y aplanado repellado, 

losa de concreto de 6 cm. de espesor armado con var. # 3 @ 20 

cm. en ambos sentidos, con dala de desplante de 15x15 cm. de 

PZA 1.0000 2,804.6200  $              2,804.6200 

304-ALB-07-023 Registro L2T de 0.63x1.33x0.68 m. prefabricado para red de 

telefonía, de concreto F'c=250 kg/cm2, incluye: suministro, fletes, 

excavación, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 3.0000 7,333.3000  $            21,999.9000 

304-ALB-07-162 Registro de media tensión en Arroyo CFE-TN-RMTB4 con tapa y 

marco polimerico de alta resistencia, incluye: excavación, 

suministro, flete, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 2.0000 16,658.6500  $            33,317.3000 

304-ALB-07-172 Trampa de grasas con mediadas interiores de 0.76 x 1.76 m  y no 

mayor a 2.00 m de profundidad y muro intermedio, de concreto 

hecho en obra F'c=250 kg/cm2, muros de 0.12 cm. de espesor, 

armados con varillas del No.3 a cada 15 cm en vertical y 20 cm en 

PZA 1.0000 22,751.4100  $            22,751.4100 

304-ALB-07-190P Registro con mediadas interiores de 0.5 x 1.15 y 1.20 m. de 

profundidad, de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, muros de 

10 cm. de espesor, armados con varillas del No.3 @ 20 cm en 

sentido horizontal y No.4 @ 15 en sentido vertical, trabe de refuerzo 

PZA 9.0000 19,564.9900  $          176,084.9100 

304-ALB-07-190P2 Registro con mediadas interiores de 0.5 x 1.80 y 1.20 m. de 

profundidad, de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, muros de 

10 cm. de espesor, armados con varillas del No.3 @ 20 cm en 

sentido horizontal y No.4 @ 15 en sentido vertical, 2 trabes de 

refuerzo de 10 cm x 10 cm armado con 6 varillas del # 3 y estribos 

PZA 1.0000 21,714.9500  $            21,714.9500 

304-LAB-07-190 Canal para descargas pluvial de 0.45x0.40 de altura, medidas 

exteriortes de concreto F'c=200 kg/cm2, de 20 cm. de espesor, 

armado con Vars. # 3 @ 20 cm, Vars. # 3 y Est. # 2 @ 15 cm, con 

tapas de concreto armado, incluye: suministro de materiales, mano 

PZA 1.0000 15,234.5760  $            15,234.5760 

304-CAN-07-190P Canal para descargas pluvial de 2.60x1.50x0.40 de altura, medidas 

exteriortes de concreto F'c=200 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, 

armado con Vars. # 3 @ 20 cm en el sentido vertical, Vars. # 3 

@15 cm en el sentido vertical y piso de 10cm armado  con # 3 @ 

M 178.4200 3,505.5000  $          625,451.3100 

304-ALB-07-027A Registro con mediadas interiores de 0.4 x 0.4 y 0.6 m. de 

profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, 

asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:3, sobre 

firme de 0.1 m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=200 

PZA 11.0000 1,507.1200  $            16,578.3200 

304-ALB-07-028-1 Registro con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 1.0 cm. 

de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un espesor 

de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido horizontal y 

varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 cm de 

PZA 11.0000 4,516.7400  $            49,684.1400 

304-ALB-07-028-2 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 0.7 

cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

cm de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 

PZA 1.0000 4,212.1200  $              4,212.1200 

304-ALB-07-028-3 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

0.76 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

cm de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 

304-ALB-07-028-4 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

0.81 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 

304-ALB-07-028-5 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

0.83 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 

304-ALB-07-028-6 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

0.86 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

cm de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 

304-ALB-07-028-7 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

0.89 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 

304-ALB-07-028-8 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

0.94 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

cm de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 

304-ALB-07-028-9 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 1.0 

cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

cm de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 

PZA 2.0000 4,242.3500  $              8,484.7000 

304-ALB-07-028-10 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

(1.05-1.06) cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  

con un espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en 

sentido horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre 

PZA 2.0000 4,042.3500  $              8,084.7000 

304-ALB-07-028-11 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

1.11 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

PZA 2.0000 4,242.3500  $              8,484.7000 

304-ALB-07-028-12 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

1.12 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

cm de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 



304-ALB-07-028-13 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

1.18 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

PZA 2.0000 4,242.3500  $              8,484.7000 

304-ALB-07-028-14 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

1.51 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

cm de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 

PZA 1.0000 4,242.3500  $              4,242.3500 

304-ALB-07-028-15 Registro Pluvial con mediadas interiores de 0.60 cm x 0.80 cm x 

1.53 cm. de profundidad, fabricado con muros de concreto  con un 

espesor de 15 cm armados con varilla de #3 @ 20cm en sentido 

horizontal y varilla #4 @ 15cm en sentido vertical, sobre firme de 10 

PZA 1.0000 19,564.9900  $            19,564.9900 

Z Muros de contención, protección de taludes, contención de 

taludes

302-CIM-01-371A Concreto lanzado de 6 cm. de espesor, F'c=150 Kg/cm2, reforzado 

con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: suministro del 

concreto, bombeo, aditivos de fraguado, manipulador telescopico, 

M2 656.8800 765.8900  $          503,097.8232 

302-CIM-01-054 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 

m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 366.9231 65.5000  $            24,033.4631 

302-CIM-01-261 Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 

kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, 

maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 165.3846 122.6800  $            20,289.3827 

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 7,272.3810 33.5500  $          243,988.3826 

302-CIM-01-174 Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 2,446.6667 33.5500  $            82,085.6678 

302-CIM-01-386 Cimbra en muros de cimentación, acabado común, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, 
M2 429.5238 296.3500  $          127,289.3781 

302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, 
M3 68.5714 2,735.5600  $          187,581.1790 

314-IHS-05-301 Tubo de PVC ranurado de 6" de diámetro, para dren, incluye: 

coples y codos, suministro de materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta.

M 181.8000 385.5500  $            70,092.9900 

10401-512 Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% 

proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, 

acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo 

M3 170.7692 400.5500  $            68,401.6031 

A-1 Cimentación del poste espectácular (Incl. excavaciones y 

rellenos)

302-CIM-01-054 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 

m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 4.0000 65.5000  $                 262.0000 

302-CIM-01-261 Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 

kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, 

maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 3.5000 122.6800  $                 429.3800 

302-CIM-01-172 Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
KG 107.5000 33.5500  $              3,606.6250 

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 62.5000 33.5500  $              2,096.8750 

302-CIM-01-174 Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 26.5000 33.5500  $                 889.0750 

302-CIM-01-390 Cimbra en cimentación acabado cómun  barrotes, duelas, polines, 

chaflanes, desmoldante, suministros, acarreos, habilitado, 
M2 15.5000 296.3500  $              4,593.4250 

302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, 

mano de obra, equipo y herramienta.

M3 2.3500 2,735.5600  $              6,428.5660 

302-CIM-01-504 Relleno con material producto de la excavación, compactado con 

rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano 
M3 2.6500 129.1400  $                 342.2210 

304-ALB-02-066 Muro de 20 cm. de block de concreto de 20x20x40 cm. asentado 

con mezcla cemento arena 1:4, acabado aparente, con refuerzos 

horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: 

M2 6.5000 555.9500  $              3,613.6750 

304-ALB-05-005 Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en 

proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, 

andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 13.0000 199.6800  $              2,595.8400 

304-ALB-04-127 Castillo KTA de 0.2 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=250 

kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a 

cada 15 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, 

M 7.6500 435.4000  $              3,330.8100 

B-1 Bases de postes de alumbrado

332-ELE-05-051 Dado y base para poste de 0.60 m. de diámetro por 2.40 m. de 

altura, 1.80 m. enterrado y 0.60 m. expuesto acabado martelinado 

con con entrecalle de 5 cm. de concreto F'c=250 kg/cm2, armado 

PZA 21.0000 4,593.9700  $            96,473.3700 

303-EST-02-001 Asentamiento de placas metálicas de estructura a base de 

festergrout M.N. no metálico, incluye: materiales, mano de obra, 
M3 0.3000 52,958.6300  $            15,887.5890 

302-CIM-01-686 Colocacion de Ancla de acero Cold Roll de Fy=2530 Kg/cm2 (A-36), 

de 1 1/2" (38 MM) de diámetro y desarrollo de 1.40 m., con 20 cm. 

de cuerda y 2 tuercas estructurales con roldana, Incluye: suministro 

PZA 86.0000 42.1600  $              3,625.7600 

C-1 Otros

14401-095 Atraques de concreto para tuberia de riego en secciones de 20 cm 

x 40 cm, a base de concreto f`c=150 kg/cm2, hechos en obra, se 

considera la cimbra, vaciado de concreto, limpieza, Incluye: 

PZA 20.0000 303.1290  $              6,062.5800 

304-ALB-03-179P Dala de desplante de 0.2 x 0.5 m. de concreto premezclado 

F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 4 , con estribos del 

No.3 a cada 0.2 cm. Incluye: Excavación, suministro de materiales, 

M 108.4000 496.7800  $            53,850.9520 

304-ALB-02-066 Muro de 20 cm. de block de concreto de 20x20x40 cm. asentado 

con mezcla cemento arena 1:4, acabado aparente, con refuerzos 

horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: 

M2 65.0400 555.9500  $            36,158.9880 

304-ALB-01-187P Remate de concreto armado de 10 cm x 30cm con malla 

electrosoldada 6x6-8x8 Incluye: suministro de materiales, acarreos, 

desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de 

M 108.4000 397.2200  $            43,058.6480 

D-1 COLECTORES Y DRENAJES

E-1 Pozos de visita y de absorción

329-DRE-04-013 Pozo de visita común, hasta una profundidad de -2.00 m. de 

profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, 

muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla 

PZA 11.0000 11,671.5900  $          128,387.4900 



329-DRE-04-002 Brocal y tapa de polietileno para pozo de visita de 60 cm. de 

diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 11.0000 4,858.3200  $            53,441.5200 

F-1 CARCAMO PLUVIAL Y SANITARIO

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
KG 1,780.0000 33.5500  $            59,719.0000 

302-CIM-01-663 Banda de pvc ojilla de 7.5" (19 cm) de ancho para juntas de colado, 

incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y 

M 26.0000 329.3500  $              8,563.1000 

302-CIM-01-393 Cimbra en muros de cimentación, acabado aparente, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, 
M2 148.6000 296.3500  $            44,037.6100 

302-CIM-01-327 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2,
M3 20.0000 2,735.5600  $            54,711.2000 

302-CIM-01-002 Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A,  de  -2.01 

a -4.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y 

herramienta.

M3 63.0000 65.5000  $              4,126.5000 

302-CIM-01-503 Relleno con material producto de la excavación, compactado con 

bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, 

equipo y herramienta.

M3 14.4200 129.1400  $              1,862.1988 

G-1 PAVIMENTACION

H-1 Pavimento hidráulico

331-PAV-02-031 Pavimento hidráulico en patio de maniobras de 10  cm. de espesor 

de concreto MR=40 Kg/cm2 y fibra de polipropileno a razón de 0.90 

kg/m3, incluye: suministro de materiales, cimbrado, vibrado, 

M2 4,212.0000 349.0500  $       1,470,198.6000 

331-PAV-02-033 Pavimento hidráulico  de 17 CM concreto MR=40 Kg/cm2 y fibra de 

polipropileno a razón de 0.90 kg/m3, incluye: suministro de 

materiales, cimbrado, vibrado, curado, mano de obra, equipo y 

M2 2,306.0000 498.6500  $       1,149,886.9000 

331-PAV-02-036 Acabado estriado integral en rampas de acceso de 1"x1", incluye: 

mano de obra, equipo y herramientas.
M2 99.6000 98.3700  $              9,797.6520 

331-PAV-02-041 Junta de expansión longitudinal en pavimiento hidráulico a base de 

sonoflex de 1/2" de espesor y sellado con Sonomeric 1, incluye: 

limpieza de la superficie, suministro de materiales, aplicación,  

M 1,775.0000 65.2500  $          115,818.7500 

331-PAV-02-042A Junta de construcción longitudinal en pavimentos de concreto 

hidrálico, con canastilla pasajuntas de barra lisa de 17mm  @ 71 

cm y 0.46 m. de largo, incluye: corte a 2.50 cm de profundidad con 

disco de 6 mm, suministro y colocación de BackRod y sellado con 

M 4,757.4400 233.6500  $       1,111,575.8560 

331-PAV-02-043a Junta de construcción transversal en pavimentos de concreto 

hidrálico, con canastilla pasajuntas de barra lisa de 1"  @ 50 cm y 

0.80 m. de largo, incluye: corte a 6 cm. de profundidad con disco de 

3 mm y a 2.50 cm de profundidad con disco de 6 mm, colocación 

M 4,757.4400 227.5600  $       1,082,603.0464 

I-1 TRABAJOS FUERA DEL PREDIO

331-PAV-05-526 Reubicación de señalamiento "no tirar basura", incluye: equipo y 

herramienta.
PZA 1.0000 420.3300  $                 420.3300 

331-PAV-05-529 Renivelación de registros, incluye: equipo y herramienta. PZA 1.0000 1,240.6500  $              1,240.6500 

331-PAV-05-530 Reubicación de Poste, incluye: equipo y herramienta. PZA 2.0000 1,240.6500  $              2,481.3000 

331-PAV-03-016 Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado de 

F'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: 

cimbrado, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, 

M2 274.2857 247.4800  $            67,880.2250 

331-PAV-03-017 Guarnición de 30x15x45 de concreto premezclado de F'c=150 

Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, 

traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, 

M 50.4762 291.8900  $            14,733.4980 

J-1 LIMPIEZA DE OBRA

K-1 A106151

326-LIM-01-031 Limpieza fina para entrega de la obra, incluye: materiales, equipo, 

herramienta y mano de obra
JOR 205.0000 569.3900  $          116,724.9500 

326-LIM-01-032 Limpieza gruesa durante el proceso de los trabajos, incluye: 

materiales, equipo, herramienta y mano de obra
JOR 350.0000 501.9500  $          175,682.5000 

L-1 EXTRAORDINARIOS AL PRESUPUESTO

LL-1 ALBAÑILERIAS DENTRO DE TIENDA

MIC-EXT-001 Barra de comedor asociados de 1.1 x 3.00 mts PZA 1.0000 7,659.3600  $              7,659.3600 

ranuras-01 Ranuras en Muros para pasos de instalaciones en Baños de 

asociados y clientes, incluye : mano de obra, herramieta.
ml 489.2586 78.2779  $            38,298.1154 

pasos-01 pasos para instalaciones de 10 x 10, 20 x 20,  30 x 30,  de 

instalaciones de ductos, intalacion hidrosanitaria 
pza 148.0000 205.0000  $            30,340.0000 

pasos-02 pasos para instalaciones de 40x40, 50x50, 60x60  de instalaciones 

de ductos, intalacion hidrosanitaria 
pza 139.0000 208.0000  $            28,912.0000 

M-1 CARCAMO DE TRASVASE

MIC-EXT-002 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A,  de  -2.01 a -

4.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
M3 28.5500 65.5000  $              1,870.0250 

302-CIM-01-261 Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 

kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, 

maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 8.7000 122.6800  $              1,067.3160 

302-CIM-01-172 Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
KG 353.8453 33.5500  $            11,871.5109 

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
KG 99.2000 33.5500  $              3,328.1600 

303-EST-01-073 Cimbra en trabes acabado común, a base de madera de pino de 

3a, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, 

descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 4.7200 385.5000  $              1,819.5600 

303-EST-01-074 Cimbra en losas acabado común, a base de madera de pino de 3a, 

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, 
M2 8.7000 385.5000  $              3,353.8500 

304-ALB-04-022 Castillo de 20x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=250 

kg/cm2, acabado aparente, armado con 4 varilla del #4 y estribos 

del #3@20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

M 9.6000 508.0000  $              4,876.8000 

302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, 
M3 3.8400 2,735.5600  $            10,504.5504 

304-ALB-02-006 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con 

mezcla cemento arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, 
M2 17.4900 450.1300  $              7,872.7737 

N-1 TANQUE DE AGUA

302-CIM-01-002 Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A,  de  -2.01 

a -4.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y 

herramienta.

M3 50.7800 65.5000  $              3,326.0900 

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
KG 2,674.2600 33.5500  $            89,721.4230 



302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, 

mano de obra, equipo y herramienta.

M3 21.1900 2,735.5600  $            57,966.5164 

I-1 Nichos para control de bombas (carcamo,cisterna)

302-CIM-01-002 Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A,  de  -2.01 

a -4.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y 
M3 50.7800 65.5000  $              3,326.0900 

302-CIM-01-173 Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 

kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
KG 2,674.2600 33.5500  $            89,721.4230 

302-CIM-01-341 Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 

kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, 

M3 21.1900 2,735.5600  $            57,966.5164 

J-1 COLECTORES Y DRENAJES

Q-1 REJILLAS

REJ-01 REJILLA DE POLIETILENO MARCA NARESA DE 50 X 50 PZA 8.0000 3,260.0000  $            26,080.0000 

REJ-02 REJILLA DE POLIETILENO MARCA NARESA DE 50 X 12 PZA 1.0000 3,540.0000  $              3,540.0000 

REJ-03 REJILLA DE POLIETILENO MARCA NARESA DE 50 X 7.50m PZA 1.0000 3,540.0000  $              3,540.0000 

R-1 Tablero Electrico

Nicho-01 Tablero electrico a base de muro de block de 20x20x40, asentado 

en cadena de 20x25, con remate de losa de 10 cm y trabe 

perimetral de 20x25, 

PZA 2.0000 13,950.0000  $            27,900.0000 

Nicho-02 Tablero electrico para subestacion de medidor PZA 1.0000 22,050.0000  $            22,050.0000 

S-1 ACARREOS

Acarreos-carr Acarreo en carretilla A  100 m., de material producto de la 

demolición y/o excavación,  volumen medido en banco, incluye: 

mano de obra, equipo y herramienta.

M3 2,260.4400 95.5000  $          215,872.0200 

TOTAL  $  18,500,000.0034 

IVA 16%  $       2,960,000.00 

TOTAL  $      21,460,000.00 



Trabajos: OBRA CIVIL CONTRATO: 18,500,000.00$               20/05/2024

OBRA: OBRA *BODEGA AURRERA LOS REYES* CAMBIOS: 1,192,034.4500$    % ANTICIPO:
UBICADA: CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 ZM TOTAL: 19,692,034.45 ANTICIPO:

SUBCONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK ESTIMADO: 18,796,088.75 AMORTIZADO:
PERIODO DE CONTRATO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 11 DE MARZO DEL 2023 POR ESTIMAR: 895,945.70 POR AMORT.:

PERIODO DE ESTIMACION : 29 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Concepto Fact. Fecha ESTIMADO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL

ANTICIPO

ESTIMACION 18 18 04-05-23 108,750.00 108,750.000000 17,400.00 126,150.00

ESTIMACION 19 19 04-05-23 108,750.00 108,750.000000 17,400.00 126,150.00

ESTIMACION 20 20 04-05-23 29,050.72 29,050.720000 4,648.12 33,698.84

ESTIMACION 21 20 04-05-23 33,991.90 33,991.900000 5,438.70 39,430.60

ESTIMACION 22 22 12-05-23 15,546.1300 15,546.130000 2,487.38 18,033.51

296,088.75  296,088.750000 47,374.20 343,462.95

No. CONCEPTO U IMPORTE ANTERIOR ESTA ACUMULADO ESTIMADO ACUMULADO POR ESTIMAR

ESTIMACION No. : 22

BA LOS REYES PLAZA

Buncle

ADC02-001 Afine, nivelación y compactación del fondo de la 

excavación con bailarina, incluye: mano de obra, 

equipo y herramienta.

M2 48.96  $             29.50  $          1,444.32 

ADC02-002Cama de arena para asentar tubería, incluye:

nivelación, mano de obra, equipo y herramienta.
M3 2.45  $           408.49  $          1,000.80 

ADC02-003Colocacion de GEOTEXTIL fijada con clavos en

muro y piso incluye: mano de obra descarga de 
M2 1713.46 24.50$               $        41,979.77 

ADC02-004Demolicion de base de concreto existente incluye;

acarreo, mano de obra 
PZAS 1.00 625.00$             $             625.00 

ADC02-005Colocacion y fijacion DREN ESTRUCTURADO

incluye descarga de material, acarreo al area de

trabajo, mano de obra, herramienta 

M2 61.20 59.50$               $          3,641.40 

ADC02-006Colocacion de GEODREN VIAL fijado co varilla

incluye, descarga de material, acarreo al area de 
M2 36.90 17.50$               $             645.75 

ADC02-007Colocación de GEODREN PLANAR VERTICAL

fijado con varilla  incluye: descarga de material, 

M2 138.00 22.50$               $          3,105.00 

ADC02-008Relleno con grava para filtro en trinchera incluye,

nivelacion y acarreo de excesso de material
M3 19.68 99.50$               $          1,958.16 

ADC02-009Colocacion de GEODREN PLANAR

HORIZONTAL fijado con varillas incluye: descarga 
M2 270.30 22.50$               $          6,081.75 

ADC02-010Colocación de BUCLE DE GEOTEXTIL fijado con

varilla incluye: descarga de material, acarreo 
M2 3382.50 24.50$               $        82,871.25 

ADC02-011Colocacion de cimbra perimetral PIE AMIGO

relizando  movimiento de cimbra cada 3 secciones  
ML 492.00 137.50$             $        67,650.00 

ADC02-012Retiro de piedra, nivelación y compactacion de

relleno en area de buncle (este proceso se realiza

lentamente y con rendimiento minimo teniedo 

M2 615.00 160.00$             $        98,400.00 

ADC02-013Colocacion de MANTO PERMANENTE fijada con

varilla a lo alto del muro  incluye: descarga de 
M2 214.19 22.50$               $          4,819.28 

Colocación de GEOTEXTIL de terracerías,fiajdo 

con varillas  incluye mano de obra y acarreo de 
M2               9,899.797 6.10$                 $        60,388.76 

Colocacion de GEOMALLA, fijada con varillas, 

incluye: mano de obra y herramienta, acarreo al 
M2               9,899.797 6.10$                 $        60,388.76 

Base de mantenimiento 

Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), 

de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, 
KG                      33.42 33.55$              1,121.24$           

33.42 33.42 1,121.24

Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), 

de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, 
KG                    331.10 33.55$              11,108.41$         

331.10 331.10 11,108.41

Acero de refuerzo en cimentación del No. 8 (3/4"), 

de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, 
KG                    273.34 33.55$              9,170.56$           

273.34 273.34 9,170.56

Concreto premezclado en cimentación, clase 

estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: 
M3                        3.41 2,735.56$         9,336.14$           

3.41 3.41 9,336.14

Colocacion de ancla de acero Cold Roll de 

Fy=2530 Kg/cm2 (A-36), de 1 1/4" (32 MM) de 
PZAS                      32.00 42.16$              1,349.12$           

32.00 32.00 1,349.12

Asentamiento de placas metálicas de estructura a 

base de festergrout N.M. no metálico, incluye: 
M3                      0.036 52,958.63$       1,906.44$           

0.04 0.04 1,906.44

ACARREO-01Acarreo de material producto de la escavacion 

producto de la excavacion y demolicion fuera de 
M3 31.3850 $95.50 2,997.27$           

LIMPIEZA-01Personal de limpieza en área de trabajos, 

inauguracion, limpieza de terreno ocupado por 
JOR 12.0000 $530.00 6,360.00$           

DALA DE CERRAMIENTO EN VANO DE CORTINAS DE ANDEN DE TRAILERS 

Dala-01 Dala de cerramiento de 0.30x0.25 con 6 varillas del 

#4 en el sentido longitudinal con un desarrollo de 
PZA 2.0000 7,773.0650  $        15,546.13 

2.00000 $15,546.13

Instalacion Pluvial

Colocacion de plastico negro para cubrir muros y 

muebles deal area del anden 
M2 222.51

$7.50 $1,668.85

10304-281 Corte de firme de concreto con cortadora de disco, 

incluye; trazo, mano de obra, equipo y herramienta.
M 17.44

$31.63 $551.63

10304-345 Demolición de piso de concreto de 15 cm, de 

espesor con rompedora electrica, incluye: equipo 
M2 15.48

$137.28 $2,125.09

10401-029 Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -

2.00 m, en material tipo II-B, incluye: mano de 
M3 24.75

$261.24 $6,465.69

Afine manual de fondo de las cepas excavadas con 

maquinaria en mterial "B" seco, incluye: mano de 
M2 8.25

$29.50 $243.38

10609-024 Cama de arena para asentar tubería, incluye:

nivelación, mano de obra, equipo y herramienta.
M3 2.14

$408.49 $874.17

10401-314 Encofrado de Concreto premezclado en M3 3.04 $1,859.55 $5,653.03

14301-026 Relleno de cepas con material producto de la 

excavación, adicionando agua compactado con 
M3 19.38

$129.14 $2,502.73

10606-010 Firme de 15 cm. de espesor de concreto 

premezclado de baja contacción MR=40 Kg/cm2, 
M2 15.48

$479.15 $7,417.24

10401-106 Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de 

material producto de la demolición y/o excavación, 
M3 5.57

$95.50 $531.94

Acarreo en camión de material producto de la 

excavación, despalme y/o demolición fuera de la 
M3 5.57

$182.580000 $1,016.97

CONTRATADO: 1,192,034.45$    SUMA $15,546.13

CAMBIOS: SUMA

TOTAL: $1,192,034.45 SUMA $15,546.1300

VALOR ESTIMADO $15,546.13

SUBTOTAL: $15,546.13

IVA: $2,487.38

TOTAL: $18,033.51

ELABORO: APROBO:

IRON DARK INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

ARQ. HAIDE GARNICA  GONZALEZ ARQ. ARTURO VAZQUEZ 

NOMBRE NOMBRE

VOLUMES ESTIMADOS IMPORTES ESTIMADOS

VOLUMEN PU



OBRA CIVIL ESTIMACION No: 21

"BODEGA AURRERA LOS REYES PLAZA"

7 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 11 DE MARZO DE 2023

27 DE ABRIL DEL 2023 AL 28 DE ABRIL DEL 2023

PARTIDA CLAVE

Eje Tramo Largo Ancho Altura Cantidad Subtotal Und. Observaciones

CTT-1

EJE A EJE 1-2 0.50                   0.70                 0.80           0.28               M3

EJE B EJE 1-2 0.50                   0.70                 0.80           0.28               M3

EJE 1 EJE A-B 2.20                   0.70                 0.80           1.23               M3

EJE 2 EJE A-B 2.20                   0.70                 0.80           1.22               M3

Plancha 

EJE A-B EJE 1-2 1.60                   1.00                 0.25           0.40               M3

Total 3.41               M3

Elaboró:

PERIODO DE CONTRATO:

PERIODO DE ESTIMACION:

CONCEPTO Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

GENERADOR DE OBRA

TRABAJOS:

OBRA:

UBICADA:

CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 ZAMORA- LOS REYES 1 EXT. SN INT. SN, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, 

LOS REYES, MICHOACAN DE OCAMPO 

SUBCONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK

Reviso:

Arq. Haide Guadalupe Garnica Gonzalez Arq. Arturo Vasquez Arroyo



OBRA CIVIL ESTIMACION No: 21

"BODEGA AURRERA LOS REYES PLAZA"

7 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 11 DE MARZO DE 2023

27 DE ABRIL DEL 2023 AL 28 DE ABRIL DEL 2023

PARTIDA CLAVE

PERIODO DE CONTRATO:

PERIODO DE ESTIMACION:

UBICADA:

TRABAJOS:

OBRA:

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK

CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 ZAMORA- LOS REYES 1 EXT. SN INT. SN, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, 

LOS REYES, MICHOACAN DE OCAMPO 

SUBCONTRATISTA:

CROQUIS 

Arq. Haide Guadalupe Garnica Gonzalez

CONCEPTO Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

Elaboró: Reviso:

Arq. Arturo Vasquez Arroyo
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OBRA CIVIL ESTIMACION No: 21

"BODEGA AURRERA LOS REYES PLAZA"

7 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 11 DE MARZO DE 2023

27 DE ABRIL DEL 2023 AL 28 DE ABRIL DEL 2023

PARTIDA CLAVE

Arq. Haide Guadalupe Garnica Gonzalez

CONCEPTO Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

Elaboró: Reviso:

Arq. Arturo Vasquez Arroyo

REPORTE FOTOGRAFICO 

TRABAJOS:

OBRA:

UBICADA:

CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 ZAMORA- LOS REYES 1 EXT. SN INT. SN, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, 

LOS REYES, MICHOACAN DE OCAMPO 

SUBCONTRATISTA:

PERIODO DE CONTRATO:

PERIODO DE ESTIMACION:

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK
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COLUMNA C-1
2

SECCION TIPO "OR"
3

CONTRATRABE FRENTE A PLACA BASE
DETALLE DE "ANGOSTAMIENTO" DE

4
ACERO DE REFUERZO EN CONTRATRABE

5

DETALLE DE TRASLAPE DE
DEFINICION DE NIVELES

6

NOTAS IMPORTANTES

FORMADA POR 3 PLACAS ACERO A-500

dSECCION twPERFIL

TABLA DE PERFILES "OR"

9.5152

178 9.5COLUMNA C-2

CVV-1
CONTRAVENTEO

OR 178 x 9.5

OR 152 x 9.5

(COTAS EN MILIMETROS)  REF: 1 / ES-101 (COTAS EN MILIMETROS)  REF: 1 / ES-101

N.T.C. + 100.00

N.S.P.B.

N.T.C. + 99.80

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

3#6 L=200

ANCHO DEL DADON.T.C. + 100.00

N.T.C. + 99.80

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

NIVEL INFERIOR DE PLACA BASEN.I.P.B.

N.D.Z.

N.P.T.

N.C.D.
NIVEL DESPLANTE ZAPATA
NIVEL CORONA DADO

NIVEL PISO TERMINADO N.P.T. + 100.00

N.D.Z.

N.I.P.B. + 99.85

REF. ES-101

N.C.D. + 99.80

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

CONTRATRABE CONTRATRABE
2E#3
(ADICIONALES)

REFUERZO DE
LA CONTRATRABE

ZONA DE DADO
Y PLACA BASE

PLACA BASE

PREVER CAMBIO DE
DIRECCION DEL REFUERZO
DE LA CONTRATRABE
BASTONES 3#6 L = 200

2#4
(ADICIONALES)

E#4@15
(FRENTE PLACA BASE)

ZAPATAS REF: ES-102 A
ES-104

DADO
REF: ES-105

COLUMNA
METALICA

GROUT DE
NIVELACION

LOSA DE CONCRETO
REF: ES-201

OPCION DE ANCLAJE HACIA
EL CUERPO DE LA ZAPATA

ANCLAS (PREVER SU COLOCACION)

NOTA IMPORTANTE

PREVER TRASLAPE DE ACERO DE
REFUERZO DE LA CIMENTACION
DE BASE DE COMPRESOR CON EL
ACERO DE LA CIMENTACION DE LA
TIENDA

INDICA MURO DE BLOCK DE 20X20X40

INDICA MURO DE CONCRETO MC-1

C :   COLUMNA METALICA.

PB :    PLACA BASE

1.-EL TRAZO, LAS DISTANCIAS Y LOS NIVELES QUEDAN
REGIDOS POR LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS
CORRESPONDIENTES Y SE DEBERAN VERIFICAR EN
OBRA.

2.-COTAS EN CENTIMETROS, NIVELES EN METROS
EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

3.-PARA EL DISEÑO DE ESTA CIMENTACIÓN SE
CONSIDERO UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 21 ton/m² DE
ACUERDO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA .

4.-EL CONTRATISTA DEBERA CONOCER LA INFORMACION
RELATIVA AL SUBSUELO Y A LAS CONDICIONES DEL
LUGAR, SI HUBIESE ALGUNA DISCREPANCIA IMPORTANTE
ENTRE LO OBSERVADO EN  CAMPO Y LO REPORTADO EN
EL ESTUDIO SE  DEBERÁ AVISAR A LOS PROYECTISTAS DE
LA ESTRUCTURA.

5.-EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA ZAPATA DE ESTE
PLANO, DEBE SER CORROBORADO O MODIFICADO  DE
ACUERDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

6.-SE DEBERÁ VERIFICAR EN EL ESTUDIO GEOTECNICO
PARA LA COLOCACION DEL MEJORAMIENTO DE TERRENO
ó RELLENO CONTROLADO PARA   DESPLANTE DE LA
CIMENTACION.

  D :    DADO

  Z :    ZAPATA

ZC :    ZAPATA CORRIDA
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A

B

C

D

Y1

Y2

Y3

1B

2B

3B

123456710 89 x11

150

15
0

15
0

150 150

15
0

15
0

150 150

15
0

15
0

150

15
0

150

15
0

150

15
0

150

15
0

150

15
0

150 150

15
0

18
0

180

180

18
0

150

20
0

350

35
0

370

37
0

370

37
0

370

37
0

370

37
0

370

37
0

370

37
0

35
0

350

20
0

150

35
0

350 370

37
0

370

37
0

370

37
0

370

37
0

370

37
0

370

37
0

350

35
0

100

100

100

10
0

10
0

10
0

10
0

70 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 460748 747

79371495

20
37

20
37

20
37

61
10

C-1
PB-1
D-1
Z-1
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-1
D-1
Z-1
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-1
D-1
Z-1
N.D.Z. +98.20

C-1
PB-1
D-1
Z-1
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-3
D-3
Z-3
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-3
D-3
Z-3
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-3
D-3
Z-3
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-2
D-2
Z-2
N.D.Z. +99.00

C-1
PB-3
D-3
Z-3
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-5
D-5
Z-6
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-4
D-4
Z-5
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-4
D-4
Z-5
N.D.Z. +98.20

C-2
PB-4
D-4
Z-4
N.D.Z. +99.00

C-2
PB-4
D-4
Z-4
N.D.Z. +99.00

Z
C

-1
N

.D
.Z

. +
9

9
.0

0
Z

C
-1

N
.D

.Z
. +

9
9

.0
0

Z
C

-1
N

.D
.Z

. +
9

9
.0

0

ZC-1
N.D.Z. +99.00

ZC-1
N.D.Z. +99.00

ZC-1
N.D.Z. +99.00

ZC-1
N.D.Z. +99.00

ZC-1
N.D.Z. +99.00

ZC-1
N.D.Z. +99.00

ZC-1
N.D.Z. +99.00

Z
C

-2
N

.D
.Z

. +
9

9
.0

0
Z

C
-2

N
.D

.Z
. +

9
8

.2
0

PREVER CAMBIO DE 
NIVEL DE DESPLANTE

Z
C

-2
N

.D
.Z

. +
9

8
.2

0

PREVER CAMBIO DE 
NIVEL DE DESPLANTE

40
8

77
5

30
5

54
9

120

120

10
0

10
0

120

ANDEN DE CARGA
REF: ES-601

SUBESTACION ELECTRICA
REF: ES-701

PORTICO DE ACCESO
REF: ES-507

0

2

5 15

10

25 35 50 100

ESC.: 1:125

PROJECT MANAGEMENT INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.

DISCIPLINA: ESTRUCTURA

ESCALA: PLANO:

DIMENSIONES EN METROS

PROTOTIPO:

CICLO PROTOTIPO:

NÚMERO DE TIENDA:

NÚMERO DE FOLIO:

S.A.A.M.

DIBUJADO POR: 

REVISADO POR: 

BA-58/2021

CONTENIDO:

REVISIONES:

ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA METROS

FIRMA.

PROYECTISTA:

ESTE PLANO Y TODOS SUS DISEÑOS SON PROPIEDAD DE WAL-MART, S.A DE C.V. QUIEN SE RESERVA TODOS LOS 
DERECHOS DE PATENTE, QUEDA PROHIBIDO REPRODUCIRLO O USARLO PARA OTROS FINES QUE NO SEAN LOS 
AUTORIZADOS, CUALQUIER CAMBIO REALIZADO AL LAYOUT ORIGINAL DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE WAL-MART, S.A. DE C.V. PARA SU APROBACIÓN Y VISTO BUENO.

ESTIPULACIÓN PARA EL REUSO

LA UBICACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE CISTERNA SE DEBERÁN 
VERIFICAR EN EL PROYECTO DE EXTERIORES.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR EL CONSTRUCTOR EN 
OBRA.
TODOS LOS MATERIALES Y COLORES SERÁN SEGÚN MUESTRA APROBADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE WAL-MART

ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LA CARPETA DE ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE WAL-MART, LAS ESPECIFICACIONES Y TRABAJOS MENCIONADOS 
EN ESTE PLANO DEBERÁN SER COMPLEMENTADOS EN TODOS SUS PUNTOS CON 
LAS INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE DICHO DOCUMENTO.
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B.-

C.-

D.-

E.-

F.-

NOTAS GENERALES:
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LOS PLANOS SE CONSULTARÁN DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD QUE 
CORRESPONDA. 

BodegaAurrera

EL NIVEL N+100.00 DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE INTERIORES 
CORRESPONDE AL NIVEL NPT +47.70 DEL PROYECTO DE EXTERIORES. 

FIRMA:

CÉDULA PROFESIONAL:

ESPECIALISTA 

LOS REYES PLAZA 
BD-58/2021

FIRMA:

REGISTRO 
CÉDULA PROFESIONAL. 

NOMBRE DEL DRO: 

CORREO: 

PROMOVENTE: 

PROPIETARIO/ ARRENDADOR: CENTRO ALBORADA SHOPPING”, S.A.P.I. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA ESTATAL ZAMORA-LOS REYES S/N, COLONIA JARDINES DE SAN 
JUAN, LOS REYES DE SALGADO, MICHOACÁN. 

GIRO: TIENDA DE AUTOSERVICIO

EL GANSO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V.

NOTIFICACIONES: PRIVADA DE SAN JUAN 11, COLONIA SAN JUAN DE DIOS, LOS REYES, ESTADO 
DE MICHOACÁN.TEL: 3541570100 EXT. 1001.

PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACION

ES-101

(COTAS EN CENTIMETROS) 

PLANTA DE CIMENTACION
1

0 ISSUE 08/JULIO/22
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DE Ø 10cm EN PASO POR CIMENTACIÓN*
5

DETALLE DE ENCOFRADO PARA TUBERIA
DE Ø 15cm EN PASO POR CIMENTACIÓN*

6

DETALLE DE ENCOFRADO PARA TUBERIA

*NOTA  IMPORTANTE:

DE INSTALACIONES POR CONTRATRABE*
7

 DETALLE DE REFUERZO PARA PASO

SIMBOLOGIA

ZAPATA Z-4
1

CORTE  7  -  7
1A

CORTE  8  -  8
1B

ZAPATA Z-5
2

CORTE  9  -  9
2A

CORTE  10  -  10
2B

ZAPATA Z-6
3

CORTE  11  -  11
3A

ZAPATA CORRIDA ZC-2
5

DESPLANTE DE MUROS INTERIORES
6

CONTRATRABE PARA
ZAPATA CORRIDA ZC-1

4
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47.5 102.5

150

20
10

30

60 15 50 15 60

100

200

5
20

10

30

5

100

50
50

50

75
75

15
0

50 50 50

75 75

150

50 50 50

75 75

150

5
25
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120
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5
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5

25

25 70

25

37.5 25 37.5

100

ZAPATA CORRIDA

3#3

#3@10
TUBERIA DE P.V.C.
DE Ø 4" (10cm)

RELLENO COMPACTADO DE
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN
DE MECÁNICA DE SUELOS

ZAPATA CORRIDA

TUBERIA DE P.V.C.
DE Ø 6" (15cm)

RELLENO COMPACTADO DE
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN
DE MECÁNICA DE SUELOS

3#3

#3@10

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

N.D.Z. *

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

N.D.Z. *

CONTRATRABE
CT-1 2 #4

L= 40 cm

2 #4
L= 40 cm

LINEA DE
ZAPATA

2 E #3 @10
2 E #3 @10

SANITARIAS, PARA DEJAR LISTOS LAS PREPARACIONES Y
SE DEBERÁ VERIFICAR Y PREVER EL PASO DE INSTALACIONES

ENCOFRAMIENTO ANTES Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CIMENTACIÓN.

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

N.C.D.

N.P.T.

N.D.Z.

NIVEL DE CORONA DE DADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE DESPLANTE DE
ZAPATA

1A
ES-103

1B
ES-103

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101 (COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-103 (COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-103

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

N.D.Z. + 99.00

N.C.D. + 99.80

N.P.T. + 100.00

PLACA BASE PB-4

COLUMNA C-2

FIRME DE
CONCRETO

DADO D-4

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c = 100 kg/cm²

#4@20

MURO DE BLOCK

ZAPATA ZC-1
RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

N.D.Z. + 99.00

N.C.D. + 99.80

N.P.T. + 100.00

PLACA BASE PB-4

COLUMNA C-2

FIRME DE
CONCRETO

DADO D-4

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c = 100 kg/cm²

#4@20

2A
ES-103

1B
ES-103

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 2 / ES-103

N.D.Z. + 99.00 ó

N.C.D. + 99.80

N.P.T. + 100.00

PLACA BASE PB-4

COLUMNA C-2

FIRME DE
CONCRETO

DADO D-4

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c = 100 kg/cm²

#4@25

#4@20

MURO DE BLOCK

N.D.Z. + 98.20

ZAPATA ZC-2

VER DETALLE DE
ANGOSTAMIENTO
DE CONTRATRABE

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 2 / ES-103

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

N.D.Z. + 99.00

N.C.D. + 99.80

N.P.T. + 100.00

PLACA BASE PB-4

COLUMNA C-2

FIRME DE
CONCRETO

DADO D-4

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c = 100 kg/cm²

#4@25

#4@20

ó + 98.20

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

3A
ES-103

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 3 / ES-103

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

N.D.Z. + 99.00

N.C.D. + 99.80

N.P.T. + 100.00

PLACA BASE PB-5

COLUMNA C-2

FIRME DE
CONCRETO

DADO D-5

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c = 100 kg/cm²

#4@20

3 #6

8 #3
ADIC.

#4 @25

N.D.Z. + 99.00

N.P.T. + 100.00

MURO DE
FACHADA

#4 @15

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
REF: VER ESPECIFICACIONES EN EL
EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR
HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADA
MATERIAL SELECCIONADO, CON
RELLENO CONTROLADO CON

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

CONCRETO
FIRME DE3 #6

TEMPERATURA 2#3
ACERO POR

2#5

E#3@20

DALA  DE CERRAMIENTO

REFUERZO INTERMEDIO
REF. ES-302 (PREVER ANCLAJE
EN CONTRATRABE)

JUNTA DE AISLAMIENTO

REMATE DE MURO

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c = 100 kg/cm²

N.P.T. + 100.00

N.D.Z. + 99.50

2#5

REF: ES-302

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101 (COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

E #3@20

ó + 98.20

3 #6

8 #3
ADIC.

N.D.Z. + 99.00

N.P.T. + 100.00

MURO DE
FACHADA

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
REF: VER ESPECIFICACIONES EN EL
EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR
HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADA
MATERIAL SELECCIONADO, CON
RELLENO CONTROLADO CON

CONCRETO
FIRME DE3 #6

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-101

E #3@20

#4 @25

#4 @20

#3 @10
PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

#3 @20

PLACA BASE PB-4

COLUMNA C-2

DADO D-4

PLACA BASE PB-5

COLUMNA C-2

DADO D-5

REFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@20
AMBAS DIRECCIONES

REFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@20
AMBAS DIRECCIONES

PLACA BASE PB-4

COLUMNA C-2

DADO D-4

REFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@20
AMBAS DIRECCIONES

REFUERZO SECUNDARIO
LECHO SUPERIOR #4@25
AMBAS DIRECCIONES

0
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.50

1.0

1.5

ESC.: 1:25

PROJECT MANAGEMENT INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.

DISCIPLINA: ESTRUCTURA

ESCALA: PLANO:

DIMENSIONES EN METROS

PROTOTIPO:

CICLO PROTOTIPO:

NÚMERO DE TIENDA:

NÚMERO DE FOLIO:

S.A.A.M.

DIBUJADO POR: 

REVISADO POR: 

BA-58/2021

CONTENIDO:

REVISIONES:

ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA METROS

FIRMA.

PROYECTISTA:

ESTE PLANO Y TODOS SUS DISEÑOS SON PROPIEDAD DE WAL-MART, S.A DE C.V. QUIEN SE RESERVA TODOS LOS 
DERECHOS DE PATENTE, QUEDA PROHIBIDO REPRODUCIRLO O USARLO PARA OTROS FINES QUE NO SEAN LOS 
AUTORIZADOS, CUALQUIER CAMBIO REALIZADO AL LAYOUT ORIGINAL DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE WAL-MART, S.A. DE C.V. PARA SU APROBACIÓN Y VISTO BUENO.

ESTIPULACIÓN PARA EL REUSO

LA UBICACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE CISTERNA SE DEBERÁN 
VERIFICAR EN EL PROYECTO DE EXTERIORES.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR EL CONSTRUCTOR EN 
OBRA.
TODOS LOS MATERIALES Y COLORES SERÁN SEGÚN MUESTRA APROBADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE WAL-MART

ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LA CARPETA DE ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE WAL-MART, LAS ESPECIFICACIONES Y TRABAJOS MENCIONADOS 
EN ESTE PLANO DEBERÁN SER COMPLEMENTADOS EN TODOS SUS PUNTOS CON 
LAS INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE DICHO DOCUMENTO.

A.-

B.-

C.-

D.-

E.-

F.-

NOTAS GENERALES:
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LOS PLANOS SE CONSULTARÁN DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD QUE 
CORRESPONDA. 

BodegaAurrera

EL NIVEL N+100.00 DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE INTERIORES 
CORRESPONDE AL NIVEL NPT +47.70 DEL PROYECTO DE EXTERIORES. 

FIRMA:

CÉDULA PROFESIONAL:

ESPECIALISTA 

LOS REYES PLAZA 
BD-58/2021

FIRMA:

REGISTRO 
CÉDULA PROFESIONAL. 

NOMBRE DEL DRO: 

CORREO: 

PROMOVENTE: 

PROPIETARIO/ ARRENDADOR: CENTRO ALBORADA SHOPPING”, S.A.P.I. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA ESTATAL ZAMORA-LOS REYES S/N, COLONIA JARDINES DE SAN 
JUAN, LOS REYES DE SALGADO, MICHOACÁN. 

GIRO: TIENDA DE AUTOSERVICIO

EL GANSO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V.

NOTIFICACIONES: PRIVADA DE SAN JUAN 11, COLONIA SAN JUAN DE DIOS, LOS REYES, ESTADO 
DE MICHOACÁN.TEL: 3541570100 EXT. 1001.

COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 2

ES-103
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ZAPATA ZA-1
1

CORTE  2  -  2
2A

CORTE  3  -  3
2B

CORTE  1  -  1
1A

ZAPATA ZA-2
2

ZAPATA ZA-3
3

CORTE  5  -  5
3B

CORTE  4  -  4
3A

CORTE  6  -  6
4A

ZAPATA ZA-4
4

CORTE  7  -  7
4B

CORTE  8  -  8
5A

ZAPATA ZA-5
5

CORTE  9  -  9
5B

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-601

REFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@15
AMBOS SENTIDOS

LECHO SUPERIOR #4@20
AMBOS SENTIDOS

REFUERZO SECUNDARIO

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-1

DADO DA-1

1A
ES-602

2B
ES-602

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 2 / ES-602

N.D.Z. + 99.00*
N.D.Z. + 98.00*

N.P.T. +100.00

N.C.D. + 99.80

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-1

#4 @15 PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

DADO DA-2

#4 @20

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

 CONCRETO
FIRME DE

N.D.Z. + 99.00*

N.D.Z. + 98.00*
N.D.Z. + 98.00*

N.P.T. +100.00

#4 @15

#4 @20

DADO DA-2

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

 CONCRETO
FIRME DE

COLUMNA CA-1

PLACA BASE
PROYECCION DE
ZAPATA CORRIDA

VER DETALLE DE
ANGOSTAMIENTO
DE CONTRATRABE

MURO
DE BLOCK

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-602

#4 @15 PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

#4 @20

PROYECCION DE
ZAPATA CORRIDA

VER DETALLE DE
ANGOSTAMIENTO
DE CONTRATRABE

MURO
DE BLOCK

 CONCRETO
FIRME DE

DADO DA-1

* VERIFICAR NIVEL DE DESPLANTE
  DE ZAPATA EN PLANTA

N.D.Z. + 99.00*
N.D.Z. + 98.00*

N.C.D. + 99.80

N.P.T. +100.00

COLUMNA CA-1

PLACA BASE
PBA-1

LECHO SUPERIOR #4@20
AMBOS SENTIDOS

REFUERZO SECUNDARIO REFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@15
AMBOS SENTIDOS

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-1

DADO DA-2

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-601

2A
ES-602

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 2 / ES-602

PBA-1

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-601

LECHO SUPERIOR #4@20
AMBOS SENTIDOS

REFUERZO SECUNDARIOREFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@15
AMBOS SENTIDOS

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-1

DADO DA-3

3A
ES-602

3B
ES-602

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 3 / ES-602(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 3 / ES-602

#4 @15

#4 @20

 CONCRETO
FIRME DE

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

DADO DA-3

N.D.Z. + 99.00

N.C.D. + 99.80

N.P.T. +100.00

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-1

REFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@15
AMBOS SENTIDOS

LECHO SUPERIOR #4@20
AMBOS SENTIDOS

REFUERZO SECUNDARIO

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-2
DADO DA-4

4A
ES-602

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 4 / ES-602

#4 @15

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

#4 @20

 CONCRETO
FIRME DE

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

DADO DA-4

N.D.Z. + 98.20*

N.C.D. + 99.80

N.P.T. +100.00

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-2

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 1 / ES-601

N.C.D. + 99.80

N.P.T. +100.00

#4 @15

#4 @20

DADO DA-3

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

 CONCRETO
FIRME DE

COLUMNA CA-1

PLACA BASE
PROYECCION DE
ZAPATA CORRIDA

VER DETALLE DE
ANGOSTAMIENTO
DE CONTRATRABE

MURO
DE BLOCK

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

PBA-1

N.D.Z. + 99.00

4B
ES-602

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 4 / ES-602

N.D.Z. + 98.20*

N.P.T. +100.00

N.C.D. + 99.80

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-2

#4 @15 PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

DADO DA-4

#4 @20

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA DE 95%
DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

 CONCRETO
FIRME DE

REFUERZO PRINCIPAL
LECHO INFERIOR #4@15
AMBOS SENTIDOS

LECHO SUPERIOR #4@20
AMBOS SENTIDOS

REFUERZO SECUNDARIO

COLUMNA CA-1

PLACA BASE PBA-2
DADO DA-5

5A
ES-602

(COTAS EN CENTIMETROS)  REF: 5 / ES-602

#4 @15

PLANTILLA DE CONCRETO
POBRE f'c= 100 kg/cm²

#4 @20

 CONCRETO
FIRME DE

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO  DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE MEJORADOS
Y MEZCLADOS CON MATERIAL DE BANCO.
COMPACTADOS EN CAPAS DE 30 cm. DE
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RECOMENDACIONES GENERALES

CALIDAD Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS
Se deberán usar plantas que tengan un lugar normal de crecimiento, vigorosas y bien ramificadas, con un saludable y 
totalmente desarrollado sistema de raices. se deberán usar plantas que igualen o superen los tamaños minimos 
especificados.

APERTURA DE LAS CEPAS  PARA ÁRBOLES
Las cepas deberán abrirse una semana antes de la plantación, todo el material producto de la excavación de las cepas 
deberá desecharse de la zona(por ejemplo para uso en relleno sanitario) permitiendo de ésta forma la adecuada 
intemperización por soleamiento y ventilación. Dos días antes de la
plantación, se deberá realizar un riego pesado (esto es llenar con agua de riego las cepas y comprobar su adecuado 
drenaje)

PLANTACIÓN

En el proyecto de áreas verdes se debe indicar la plantación conforme al diseño aprobado. Los árboles y arbustos deberán estar envasados 
previamente, idealmente desarrollados en envases o perfectamente protegidos en el envase, lo cual debe verificar en sus viveros ó 
depósitos.Los cúbreselos deberán estar enraizados en el chapín presentación en que se encuentran las plantas pequeñas en los invernaderos 
(unidad de compra).
para garantizar su adecuada colocación.La plantación debe seguir la siguiente secuencia: preparación del material vegetal, apertura de cepas, 
retiro de escombro, colocación de tierra fértil, plantación, fabricación de guarnición para cepas; el proceso deberá hacerse mediante: la carga 
con equipo especial y/o manual, descarga de material con grúa y personal calificado, herramienta, maquinaria, mano de obra, señalamiento y 
todo lo necesario para su correcta ejecución en cada tramo.
Se deberá garantizar que tanto los árboles como los arbustos se mantengan sanos y con crecimiento adecuado, a partir de la recepción de los 
trabajos y con una vigencia que (generalmente) será por un año.

PLANTACIÓN DE ARBUSTOS
Se abrirán las cepas correspondientes obedeciendo la especificación y  localización dada en el proyecto. se desechará fuera de la zona de 
plantación el  material producto de la excavación (propio para relleno sanitario), se colocará  dentro de las cajas abiertas y limpias la mezcla de 
tierra conforme a la  especificación de arbustos, se procederá a plantar cuidando la densidad  especificada en el proyecto. Todas las plantas 
deberán de ser plantadas sin  envase, cuidando el cepellón al momento de desenvasar la planta. los  envases deberán de ser retirados de la 
zona de trabajo. Una vez plantados en su sitio, se  regarán abundantemente el mismo día de la plantación y a intervalos de 24 hrs.  hasta su 
establecimiento. Se deberá cuidar la profundidad de plantación de  cepellones para evitar ahogamientos y/o cepellones expuestos al aire y sol.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
La plantación se llevará a cabo obedeciendo la ubicación dada en el proyecto. La mezcla de tierra se hará con un día de anticipación, en el sitio 
de la plantación,  para garantizar el uso de la misma. una vez plantado el árbol, se instalará el tutor a un lado del árbol, sujetando la  estaca de 
madera con alambre galvanizado calibre no. 18 protegiendo con un  tramo de manguera o poliducto de 13 mm x 20 cm, pasando el alambre por 
el  interior, de tal manera que la manguera sea la que entre  en contacto con el árbol. el amarre se hará a 1.40 m del suelo. Una vez plantados 
los árboles y sujetados con el tutor, se procederá al riego inicial.

cuando se quiera aprovechar el material producto del corte para relleno de áreas verdes, se deben procurar lo siguiente:
1. Que el material sea el adecuado según la geotecnia y que este libre de escombros.
2. El material debe ir mezclado con materia 4.3453(o)3.58021(r)6.57189(,)gánica 4.3453(o)tomando en considma58021()3.640.48 Tm
[(E)1.56941(l)8.55816( )1.7901(m)-8.19034(a)3.58021(t)14.3453(e)3.58021(r)-5.98336(i)8.7016(c)-2.20698(i)8.5521(n)3.58021(t)14.343(o)t
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